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Basisstructuur Fjildlab 
  
 
Conform de voorwaarden voor subsidieverlening dient u jaarlijks te rapporteren over de voortgang van 
het gesubsidieerde project. Hiervoor dient u dit format te gebruiken. Dit format kent dezelfde opbouw 
en onderdelen als het projectplan wat u bij de subsidieaanvraag heeft ingediend.  
 
U dient de ingevulde rapportage jaarlijks voor 1 februari in te dienen bij het subsidiebureau van de 
Versnellingsagenda. Dit bureau is ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân. U kunt de 
voortgangsrapportage sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, T.a.v. Subsidiebureau 
Versnellingsagenda, Postbus 13 9290 AA in Kollum of mailen naar info@noardeast-fryslan.nl. 
 
Voor vragen of opmerkingen over de voortgangsrapportage kunt u contact opnemen met het 
subsidiebureau van de Versnellingsagenda. U kunt het subsidiebureau bereiken op tel. 0519-298888. 
Een e-mail sturen naar info@noardeast-fryslan.nl kan natuurlijk ook. 
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1. Doelen en resultaten 
 
1.1 Doelstelling 
De basisstructuur Fjildlab heeft als doel het faciliteren van kennis en ondersteuning om tot een 
projectaanvraag bij de Versnellingsagenda te komen. Door middel van zogenoemde kennistafels die 
betrekking hebben op verschillende landbouwthema’s worden bedrijven en instellingen uitgenodigd 
die interesse hebben in het opzetten van een project. Kennisvragen uit de praktijk kunnen bij deze 
tafels worden toegelicht en er worden allianties gevormd om deze gezamenlijk uit te werken tot een 
plan. Elke kennistafel wordt voorgezeten door een lector die expertise heeft op het betreffende 
thema. De lector zorgt voor verbinding met al lopende projecten/trajecten en maakt connecties met 
ontbrekende partijen en/of een andere kennistafel. De financiële dekking voor kosten die gemaakt 
zijn voor het opzetten en uitwerken van het Fjildlab, alsmede de in deze voorbereidingsfase 
gehouden kenniskringen, support bij opzetten en evalueren van projecten en de voorbereidingen 
van de proef- en demoveld worden in deze tussenrapportage verantwoord. 
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1.2 Voortgang producten en resultaten 
Er is eerder een tussenrapportage aangeleverd voor de voorbereidingskosten Fjildlab. Deze is 
ingediend op 24 mei 2021. Deze is reeds vastgesteld. Deze rapportage gaat over de jaren 2020 en 
2021 inclusief voorbereidende werkzaamheden in 2020. 
 
2020 
 
In 2020 zijn er structureel kernteamvergaderingen en activiteiten ontplooid door de partners die, 
verschillend van samenstelling, betrekking hadden op de volgende zaken: 
 
Kernteam  

• Het voorbereiden van kennistafels met lectoren 

• Algemene coördinatie van de kennistafels en de verbinding tussen deze tafels 

• Het verbinden van verschillende initiatieven, waaronder projecten/trajecten en ook de 
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en de Landbouwdeals van de Provinsje Fryslân 

• Het verbinden met internationaal EU programma INTERREG ColorCircle 

• Het afstemmen van communicatie en opstellen van communicatieberichten 
 
Kennistafels 

• Het ophalen van kennisvragen van de achterban, voornamelijk agrariërs uit de regio 

• Het promoten, betrekken en bekendheid geven aan Fjildlab in de agrarische sector, alsmede 
bij de ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid.  

• Het organiseren van individuele afspraakmomenten voor bespreken specifieke 
projectideeën en analyseren inpasbaarheid in de subsidieregeling 

• Onderling contact tussen bedrijven en lectoren m.b.t. het opstellen van projectplannen door 
stimuleren en faciliteren van consortium vorming  

• Het toeleveren van informatie voor communicatie  
 
Naast deze activiteiten is ook input geleverd op de subsidieregeling om deze meer toegankelijk te 
krijgen voor bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen om op die manier meer animo te creëren en 
bedrijven te stimuleren tot het schrijven van een projectplan. 
De kennistafels hebben er ook toe geleid dat er een projectgroep is gevormd die een 
projectaanvraag bij de KENNIS- EN INNOVATIEAGENDA LANDBOUW, WATER, VOEDSEL hebben 
ingediend en beschikt gekregen. Dit project, wat betrekking heeft op water vasthoudende 
maatregelen op hogere zandgronden om zo verdroging tegen te gaan, vindt plaats in onder andere 
de gemeente Achtkarspelen. Dit project heeft een omvang van €300.000,-. 
 
De beschikking van de basisstructuur is halverwege oktober 2020 afgegeven, waardoor er niet het 
gehele jaar door volop activiteiten konden worden ontplooid. Ook corona heeft ertoe geleid dat er 
in die periode enkele zaken anders ingericht moesten worden. Veel activiteiten hebben daarom 
digitaal plaatsgevonden. 
 
In 2020 zijn er in totaal twee <€5000 projecten beschikt, waarvan één is behandeld bij de 
kennistafels. Er zijn vier projecten >€5000 beschikt (voorbereidingskosten Fjildlab en Basisstructuur 
Fjildlab niet meegerekend) die allen behandeld zijn bij de kennistafels.  
 
2021 
 
Netwerken 
19 januari vond er een kick off Fjildlab avondbijeenkomst plaats waarbij ongeveer 100 personen 
aanwezig waren. Deze kick off was bedoeld om meer partijen aan te haken en te interesseren een 
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projectplan te gaan schrijven. Tijdens deze bijeenkomst zijn de doelen van Fjildlab en de 
voorwaarden van de versnellingsagenda toegelicht, ook is als voorbeeld een beschikt project 
toegelicht. Daarna is er een overzicht gegeven van projecten die reeds beschikt zijn of die nog in de 
pijpleiding zitten. Vervolgens zijn de eerstvolgende data waarop kennistafels stonden gepland 
gedeeld met de groep aanwezigen. In najaar 2021 zijn de leden van de agrarische collectieven 
benaderd met mogelijke relevante vraagstukken om hun interesse te peilen. 
Samen met Provincie Fryslân wordt gewerkt aan de aansluiting bij de landbouwagenda en de doelen 
op het gebied van circulair maken van de economie en bouwt Fjildlab mee aan actieplan van 
ANNO3. 
 
Kennistafels 
In 2021 zijn er op meerdere momenten kennistafels georganiseerd. In februari en maart 2021 waren 
er zes momenten waarop kennistafels op verschillende thema’s digitaal samenkwamen. Tijdens 
deze kennistafels zijn er verschillende projectideeën gepitcht om op die manier meer partners aan 
te haken. In juni 2021 hebben de Fjildlab partners een intern brainstormmoment georganiseerd. 
Tijdens deze brainstorm is een projectenoverzicht vanuit de kennistafels gegeven, daarna is er 
nagedacht over onderwerpen nu nog ontbreken en waar meer energie op gezet zou kunnen 
worden. De brainstorm heeft geleid tot een lijstje van onderwerpen waar concept projectideeën 
voor zijn geformuleerd. Dit lijstje is gedeeld met de achterban van NFW en Waadrâne en heeft in 
oktober 2021 geleid tot aanmelding van een 17-tal bedrijven die verder mee willen denken om deze 
projecten mogelijk tot uitvoering te kunnen brengen.  
In September 2021 kwamen er nog eens zes kennistafels digitaal samen om projectideeën te 
bespreken en voor te bereiden voor indiening. In 2021 zijn er drie projecten van <5.000 beschikt, 
waarvan 2 in beeld waren bij het Fjildlab en de kennistafels. Verder zijn er vier grote projecten van 
>25.000 beschikt, waarbij er meer dan €600.000 subsidie is verstrekt.  
 
Regiodeal NIL 
In de loop van 2021 zijn er verschillende overleggen geweest met gemeente Waadhoeke en  
de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw voor het gebied Noordelijke Kleischil. Tijdens deze 
overleggen is afgestemd over de trajecten die in de gebieden plaatsvinden en de benodigde 
financiering die hiervoor nodig was. Er was namelijk geen budget gereserveerd voor een deel van 
het noordelijk kleischilgebied in de RD NIL. Projecten afkomstig uit die regio worden nu getoetst en 
gefinancierd vanuit de versnellingsagenda. Een eerste NIL project is gerealiseerd in juli 2021. 
(Leernetwerk Bodem). 
 
Proefveldlocaties 
Fjildlab heeft zich ook gericht op de realisatie van proefveldlocaties, bedoeld om meerdere 
projecten te concentreren op een toegankelijke locatie. In 2021 zjin er gesprekken gevoerd over 
samenwerking met boeren en zijn de voorwaarden besproken. Er is een samenwerkingsverband 
met Ecolana uit Holwerd gerealiseerd, dit is de eerste veldlocatie waarbij meerdere onderzoeken 
samen kunnen komen. Een tweede locatie is het Brûsplak in Veenwouden, hier zijn de gesprekken in 
een vergevorderd stadium en kan overgegaan worden tot ondertekening. Er is nog geen vergoeding 
voor ingebruikname van percelen uitbetaald. Verder is er een derde locatie in beeld om op die 
manier proefpercelen op klei, veen en zand te realiseren. Provincie Fryslân heeft via de 
landbouwdeals een bijdrage geleverd voor de realisatie van informatieborden en 
communicatiemateriaal bij de proefveldlocaties. 
 
Internationaal 
Op 15 en 16 juni vond het internationaal leer-evenement circulaire economie plaats. Fjildlab heeft 
een samenwerking met het project Color Circle, waarbij in Europees verband word gekeken hoe een 
circulaire economie verder kan worden gestimuleerd en ontwikkeld. Fjildlab word gezien als een van 
de voorbeeldregio’s en heeft om die reden een presentatie gegeven voor een internationaal 
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gezelschap. In oktober was Fjildlab vertegenwoordigd in Roemenië waarbij ook een Fjildlab-project 
een presentatie heeft gehouden. Ook Provincie Fryslân was vertegenwoordigd. In Roemenië is 
belangstelling voor Fjildlab omdat men voor de verdere ontwikkeling van proeven en initiatieven 
met verschillende, o.a. agrarische, stakeholders in de regio denkt aan benutten van de opzet van 
Fjildlab. In december is de opzet van Fjildlab bediscussieerd met de Regio Granada (Andalusie, 
Spanje).   
 
Fjildlab spin-off in andere projecten 
Door verschillende oorzaken zijn initiatieven uit Kennistafels verwerkt in projectvoorstellen en 
elders gefinancierd. Dit betreft een waarde van circa 1 mljoen euro. Oorzaken zijn met name terug 
te voeren op de beperkende randvoorwaarden van de subsidieregeling. 
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Totaaloverzicht Beschikte- en Afgewezen projecten t/m 2021 
 
Tabel 1 Beschikte projecten in programmalijn 2D (Fjildlab) 
 

Programmalijn Projectnaam Toekenning 
Totale 
projectkosten Subsidiebijdrage 

2D Kennisplatform Wâldprûm de Wichter 2020 € 10.000 € 5.000 

2D Inpassing camping in het coulissenlandschap 2021 € 8.200 € 5.000 

2D 
Digitalisering landschapsbiografie NP De Alde 
Feanen 2021 

€ 19.282 € 5.000 

2D Gerst en hop voor bier 2020 € 5.400 € 3.500 

2D 
Heidegrond, van afvalstof naar waardevolle 
grondstof 2021 

€ 8.850 € 5.000 

 

Programmalijn Projectnaam Toekenning 
Totale 
projectkosten Subsidiebijdrage 

2D Zoet op Zout 2020 € 3.604.000 € 325.000 

2D Voorbereidingskosten basisstructuur Fjildlab 2020 € 70.000 € 70.000 

2D Basisstructuur Fjildlab 2020 € 1.716.810 € 1.716.810 

2D De Friese aardappel als icoon 2020 € 23.500 € 16.000 

2D Regionale producten voor-goed-eten 2020 € 66.500 € 43.225 

2D De Verspillingsmarkt 2020 € 493.500 € 236.550 

2D Bokashi Groenstations 2021 € 174.042 € 113.125 

2D Leernetwerk Bodem Noordelijke Kleischil 2021 € 400.000 € 200.000 

2D Werk maken van Vlas 2021 € 476.390 € 218.450 

2D 
Verduurzaming veevoer door gebruik van algen 
in mengwagen 

2021 € 142.535 € 92.560,25 

Wel in Fjildlab 
geinitieerd  

   
Elders volledig 

gefinancierd 

2D Strorijke Stalmest 2021 € 184.900 0.0 

2D Water vasthouden op hoge zandgronden 2021 € 300.000 0.0 

2D Precisielandbouw SIA (deels met NOF casus) 2021 € 700.000 0.0 

2D INTERREG Color Circle (Fjildlab als casus) 2020 € 280.000 0.0 
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Tabel 2 Afgewezen projecten in programmalijn 2D (Fjildlab) 
 

Programmalijn Projectnaam 

2D Friese Rassen en Gewassen 

2D Humusacademie 

2D Strorijke Stalmest 

2D Waldpyk Zonneweide kippen 

2D Werk maken van Vlas 

 
 

  Totaal begroot Aanvraag bij QOP 

2D 
Realisatie Monitoringsplatform 
exotenhaarden €                259.285  € 68.535,25 

2D Boeren met Bomen en Struiken (agroforestry) €                542.659  € 147.920 

2D  Fjildlokaal €                418.000  € 261.700 

2D 
Digitale handvaten naar een duurzaam  
verdien model (monitoren plantensap) €                129.500  € 84.175 

 
 
Wat is er gepland voor het komende jaar? 
 
In 2022 worden de volgende activiteiten ontplooid: 
 
Versnelling projectaanvragen 

• Door inzet van meer capaciteit 
Door inzet van meer capaciteit vanuit de middelen van de basisstructuur worden geprioriteerde 
onderwerpen omgezet in voorstellen voor financiering door QOP. Stichting Fjildlab heeft hiervoor 
afspraken gemaakt met collectieven en VHL partners.  
 

• Versnelling en vergroting van het aantal ‘kleine’ aanvragen  
We zetten in op versnelling en vergroting van het aantal aanvragen kleiner dan 5.000 en 25.000 
euro (de ‘vouchers’). Dit wordt gerealiseerd door stroomlijnen van schrijfproces en direct contact 
met geïnteresseerde ondernemers.  
 

• Nieuwe ‘grote’ aanvragen als paraplu 
Hiernaast wordt een aantal grote meer overkoepelende aanvragen voorbereid in samenwerking met 
consortia waarvan een marktpartij of kennis-instelling trekker is. 
 
Communicatie- en jaarplanning. 
Er is een document opgesteld die zowel voor de jaarplanning als communicatieve zaken kan worden 
gebruikt. Het document is gevuld met acties die betrekking hebben op de kennistafels en de 
openstellingsmomenten van het jaar 2022. Verder is het document gevuld met acties die 
voortkomen uit het stichtingsoverleg of individuele projecten. Zo kan het zijn dat er een interessant 
communicatiemoment vanuit een project word georganiseerd. Fjildlab kan bijdragen aan het 
verspreiden van deze informatie.  
 
Proefveldlocaties 

Gebruiker
Markering
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Activiteiten in de locaties worden uitgebreid door aansluiting van meer projecten die ook buiten 
Fjildlab worden opgestart. Inrichting van de locaties wordt naar behoefte uitgebreid. Hiervoor is 
budget beschikbaar. Contract met een derde locatie wordt opgesteld. 
 
Color Circle 
Het Europese project vraagt om input vanuit Fjildlab. Dit betreft de organisatie van een workshop 
(rond thema agroforestry) en schrijven van een actieplan (hiervoor benutten we de ontwikkelingen 
in ANNO3). Fjildlab benadert haar netwerk om input in de workshop te leveren en om informatie te 
delen. 
 
Kennistafels  
Het aantal bijeenkomsten van de kennistafels is drie keer per jaar, gekoppeld aan het ritme van QOP 
openstellingen. Hier worden nu nog vooral project initiatieven gedeeld. In 2022 gaat focus ook 
gelegd worden op evalueren van lopende projecten en kennis delen in nog te plannen 
bijeenkomsten.  
 
Inzet collectieven ten bate van project proces 
Met QOP is de mogelijkheid onderzocht om collectieven meer uren uit de basisstructuur te laten 
benutten in relatie tot uitvoeren van projecten. Afgesproken is dat medewerkers van collectieven 
Waadrâne en NFW met inzet van uren basisstructuur kunnen worden ingezet in projecten om het 
projectproces te versterken (bijv. door begeleiding van het proces, verzorgen administratie en 
faciliteren bijeenkomsten). Hierdoor wordt de tarief-blokkade en daardoor achterlopende inzet 
enigszins gecompenseerd. Daar waar een collectief ook inhoudelijke werkzaamheden voor het 
project verricht zal wel dekking vanuit het project plaats moeten vinden, bijvoorbeeld als een 
collectief aanvrager of penvoerder van het project is of dat zij inhoudelijke werkzaamheden uitvoert 
zoals een literatuuronderzoek of veldwerkzaamheden.  
 

 
1.3 Voortgang te behalen regionaal effect 
De reeds beschikte projecten die voortgevloeid zijn uit de kennistafels van het Fjildlab laten zien dat 
het leggen van een regionale verbinding cruciaal is voor het doen van succesvolle gezamenlijke 
projectaanvragen bij de Regiodeal Noordoost Fryslân. Het laat ook zien dat marktpartijen in 
samenwerking met de agrarische collectieven en de kennispartner VHL in staat zijn om innovatieve 
projecten op te starten. Ook buiten Fjildlab worden door partijen Fjildlab-waardige projecten 
geïnitieerd. Door laat opstarten van de basisstructuur van Fjildlab (oktober 2020), door 
gecompliceerde subsidieregels en de grote inspanning die vereist is om een voorstel te schrijven 
heeft het aantal projecten eind 2020 nog niet de gewenste hoeveelheid bereikt. In 2020 waren 
voornamelijk de regels omtrent tarieven en staatssteun binnen de subsidieregeling drempels voor 
partijen om tot een projectaanvraag te komen. Er zijn per kenniskring meerdere projectideeën en 
concept plannen welke tot noch toe niet tot een subsidieaanvraag zijn gekomen of na een 
inhoudelijke terugkoppeling niet opnieuw zijn ingediend. In juni 2021 is de subsidie structuur 
aangepast. Hierdoor is de animo voor uitvoeren van projecten door kennisinstellingen toegenomen. 
Echter de ongewijzigde tariefstelling voor de collectieven blijkt een hindernis om projectenstroom te 
vergroten. Toekenning van meer dan 600.000 euro projecten in 2021 is een verdubbeling ten 
opzichte van 2020. Voor de Versnellingsagenda relevante projecten zijn elders gefinancierd ter 
waarde van circa 1 miljoen euro.  
 
Uit tabel 2 blijkt dat verschillende grote aanvragen niet zijn gehonoreerd. De procedure wordt nog 
steeds gecompliceerd gevonden. Inzet van schrijfhulp vanuit Fjildlab basisstructuur moet dit 
probleem helpen oplossen. 
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1.4 Borgen van de continuïteit 
De basisstructuur is dusdanig ingericht dat er voor de openstellingen van de tenderregeling 
bijeenkomsten worden georganiseerd om aangehaakte partijen de nodige informatie te verschaffen. 
De kennismakelaars van QoP, eerder Durk Durksz en sinds 2021 Han Zuidema zijn hier bij betrokken 
geweest om voornamelijk het subsidieonderdeel toe te lichten. Inhoudelijk zorgen de lectoren van 
Van Hall Larenstein voor verbinding. De collectieven Waadrâne en Noardlike Fryske Wâlden zorgen 
voor binding met de agrarische achterban en koppelen op die manier concrete onderzoeklocaties 
aan de projecten. Proefveldlocaties zijn ingericht, waarbij meerdere projecten op één locatie 
worden gefaciliteerd. Op die manier worden er ‘brûsplakken’ gegenereerd die als voorbeeldfunctie 
voor de regio kunnen gelden en waar op den duur excursies gehouden kunnen worden en 
resultaten kunnen worden gepresenteerd aan andere bedrijven uit de regio. Op die manier 
proberen wij d.m.v. projecten handvaten te bieden aan de landbouwsector om zelf de keuze te 
maken in een transitie te stappen naar een toekomstbestendige circulaire- en natuurinclusieve 
landbouwsector met voldoende verdienmogelijkheden op verschillende vlakken.  
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2. Werkproces  
 

2.1 Voortgang werkproces 
Fjildlab is in 2021 actief bezig om de projectstroom te vergroten door  1) vanuit de basisstructuur 
alle informatie te verschaffen over de subsidieregeling en 2) te helpen ondersteunen met het leggen 
van verbindingen tussen partijen en al bestaande initiatieven en 3) door focus aan te brengen in 
themas’s en projecten die door de collectieven en in de kenniskringen als meest actueel worden 
ervaren en 4) door actief te helpen om projectvoorstellen van belang voor de regio te realiseren, 5)  
activering van netwerk door organiseren van een tweetal grote bijeenkomsten waar project-
ervaring en kennis wordt gedeeld en 6) de subsidieverlening en de subsidieregeling in overleg met 
QOP verder te verbeteren.  

 
2.2 Risico’s en kansen 
Het voornaamste risico wat vanuit het Fjildlab wordt geconstateerd is de bereidwilligheid van 
bedrijven en instellingen om een projectaanvraag te schrijven. De subsidieregeling is vrij complex als 
het gaat om het aanleveren van documenten en onderbouwing omtrent staatssteun en deminimis. 
Daarnaast is gebleken dat verschillende bedrijven niet als aanvrager op willen treden omdat een 
tarief van €50,= de onkosten niet dekt. Inmiddels (september 2021) is bekend kennis- en 
onderzoeksinstellingen die probleem niet meer hebben omdat met IKS kan worden gerekend. Toch 
blijft dit een bottleneck omdat reguliere bedrijven en collectieven nog steeds met het 
tarievenprobleem zitten en kennis- en onderzoeksinstellingen niet voor alle projecten als aanvrager 
op willen treden. Zeker als de desbetreffende kennis- of onderzoeksinstelling zelf geen- of beperkt 
uitvoerende rol hebben binnen een project is dit een risico.  
 
We voorzien een onbalans in projecten over Fjildlabthemas’s in 2021. Hiervoor worden via 
kenniskringen, lectoren en collectieven, in samenwerking met QOP, oplossingen gezocht door 
prioritering van onderwerpen, met focus op kleinere projecten met hogere slaagkans.  
 
Het betreft de volgende onderwerpen die met de regio worden besproken: 

1) Boomwal als apotheek. In dit onderzoek worden de effecten van boomwallen op dierwelzijn en –
gezondheid in kaart gebracht in de directe context van het bedrijf. Daarbij is direct verbinding te 
maken naar biodiversiteit (planten/struiken/bomen in de boomwallen, aantrekken van insecten, 
vogels en zoogdieren), voederrantsoen voor melkvee, bodem, agroforestry en nieuwe regionale 
producten. Dit idee valt onder de Fjildlab kenniskringen Natuur & Landschap en Voer. Betrokken 
lector: Wiepk Voskamp 

2) Benutten van eiwitrijke teelten voor verdienmodel bedrijf. In dit onderzoek wordt de 

mogelijkheden en effectiviteit van verschillende eiwitrijke teelten (bv .Luzerne teelt) geëvalueerd in 

het licht van het specifieke bedrijfsmodel, teelten en bodems van een agrarische ondernemer. Dit 

idee valt onder de Fjildlab Kenniskring Mest en Voer. Betrokken lector: Rik Eweg.  

3) Benutten van CO2 en N certificaten voor verdienmodel bedrijf. In dit onderzoek wordt de mogelijke 

effectiviteit van verschillende teelten (bv .Luzerne teelt) die CO2 en N vastleggen geëvalueerd in het 

licht van het specifieke bedrijfsmodel, teelten en bodems van een agrarische ondernemer en wordt 

de haalbaarheid om gebruik te maken van certificaten bepaald. Dit idee valt onder de Fjildlab 

Kenniskring Mest en Voer. Betrokken lector: Rik Eweg. 

4) Verbeteren bodemgezondheid en productiviteit gewas door innovatieve bewerkingen en 

toevoeging van producten/gewassen. In dit onderzoek worden twee percelen van een bedrijf 

betrokken. Door veldmetingen wordt een verband gelegd tussen innovaties en resulterende 

effecten. In samenspraak met de ondernemer eerst een keuze voor bewerking en uiteindelijk volgt 
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een advies over vervolgstappen. Dit idee valt onder de Fjildlab Kenniskring Bodem. Betrokken lector: 

Emiel Elferink.  

5) Biodiversiteit op het eigen erf. In dit onderzoek bepalen we de relatie van biodiversiteit met de 

praktijk op het terrein van de ondernemers. Voor metingen wordt ingezet op lokale bodem 

bewonende, vliegende en bloembezoekende insecten. Dit is innovatief en geeft kleinschalig, snel, 

haalbaar en snel inzicht in effecten van veranderingen op perceelniveau. Verbindingen met 

natuurinclusieve maatregelen zoals kruidenrijkheid en bodembeheer zijn direct te maken. Dit idee 

valt onder de Fjildlab Kenniskring Natuur en Landschap. Betrokken lector: Arjen Strijkstra. Link met 

boomwal als apotheek 

6) Kruidenrijk grasland en koegezondheid. Analyse van koe-gezondheid door metingen van 

bloedwaarden en koe-specifieke opbrengst in melk en melkbestanddelen in relatie tot aanbod van 

kruidenrijk voer en weidegang. Relatie met verbetering van verdienmodel (gezondheid en 

opbrengst) en meer duurzame (biologische) bedrijfsvoering. Dit idee valt onder de Fjildlab 

Kenniskring Voer. Betrokken lector: Marije Strikwold + Alie Jetske Hoogland / Marieke Jelsma 

7) Verziltingsrisico in beeld. Het risico op productie verlies door verzilting va het grondwater is sterk 
lokaal bepaald. In dit onderzoek geven we door combinatie van veldmeting en geografische analyse 
aan of, wanneer en op welke percelen de ondernemer rekening moet houden met mogelijk 
productieverlies in relatie tot gangbare teelten en welke opties er zijn om effecten te verminderen of 
te voorkomen. Mogelijk kunnen we de bestaande monitoring instrumenten voor verzilting 
grondwater hiervoor benutten (aquapins) en sluiten we aan bij BmW programma. Dit idee valt 
onder de Fjildlab Kenniskring Verzilting. Betrokken lector: Mindert de Vries.  

8) Relatie verdroging, waterkwaliteit en teelten. In dit onderzoek ondersteunen we de ondernemer in 
de opzet van innovatieve teeltmethoden en grondbewerking die beter water vasthouden en die de 
uitspoeling van stikstof en fosfaat naar oppervlaktewater en grondwater zoveel mogelijk beperken. 
Dit idee valt onder de Fjildlab Kenniskring Water. Betrokken lector: Peter van der Maas. 

Om goede kwaliteit van de uitvoering van de projecten te waarborgen werken we met een strak, 
voor zover mogelijk al vooraf ingevuld, formaat waarmee we de resterende schrijfinspanning voor 
subsidieaanvraag zo klein mogelijk houden, waarmee we zoveel mogelijk ondernemers kunnen 
bedienen, en waarmee we kwaliteit kunnen borgen. Voor elke boer die subsidie aanvraagt, wordt de 
aanvraag iets aangepast op basis van de tekst-bouwstenen die we klaar hebben staan.  
 
We zien kansen in verbinding met andere programmalijnen, bijv. lisdoddeproject Dijkstra Draisma 
en Better Wetter. We zien ook risico in opstarten van ander initiatieven zoals Stadswerkplaats 
Dokkum die agro-vraagstukken oppakken zonder afstemming met Fjildlab, haar kennistafels en haar 
projecten.  
 
Slibhub en netwerk van afnemers 
Deze aanvraag is in januari toegekend. Nu worden individuele ondernemers gezocht om slib op hun 
bedrijf in te zetten. Dit kan verder met vouchers worden ondersteund om innovaite te versnellen. 
 
Voedselproducten met een plus  
Er zijn op dit moment veel calls i.r.t. (voedsel)gezondheid, regeneratieve landbouw (oa gezondheid 
spoor met boeren NOF) buiten de Versnellingsagenda. We streven naar verbindingen hiermee door 
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Verspillingsmarkt en streekmarkt beter te benutten, door aanhaken ondernemers met vouchers, 
door aansluiten streekmerk zoals Waddengoud, >Lizette Oudhuis, Emiel Elferink 
 
Technische inpassing van lokale energie opslag (koeling) met ijsbank.  
Dit levert reductie van stroomvraag en verdienmodel naarmate saldering vanaf 2023 wordt 
afgebouwd. 
 
Zeewierum,  
Wier en algen telen langs de Waddenkust / Waddenwier voor suppleties in veevoer en voedsel. 
 
Zilte teelten 
Zilte en zout tolerante  teelten buitendijks: in overleg met Fryske Gea en Provincie gaan 
ondernemers Hoogland en de Swart een plan indienen voor proef- en demobedrijf op eigen grond 
buitendijks. 
 
EiwitRegio 
Opzetten regionale hub voor verbinden aanbod en vraag regionaal geproduceerd eiwitrijk voer 
In aansluiting op Fascinating project Groningen. Hier zijn veel Van Hall onderzoekers bij betrokken. 
Koos Oosterhaven, Peter de Jong, Niek de Boer. Voucher systeem sluit hierop aan met projectjes bij 
individuele ondernemers 
 
Aansluiten bij NGF voorstel Regeneratieve Landbouw (UvhN + WUR + ) met friese casus. 
Link met groenstations/verwaarden laagwaardige materiaal-/reststromen/sluiten 
kringlopen/creditsysteem. Met Vouchergeld kijken bij de boer voor inventarisatie potenties bodem, 
reststromen, bedrijfssysteem, financiële randvoorwaarden.  
 
Biobased initiatieven opschalen en verbinden 
Materiaal stromen versterken en beter benutten (vlas, houtwallen, lisdodden, ...). Betrekken van de 
boeren/producenten. Verbinden met BOWINN, Circulair Fryslan, Biosintrum). Link met SNN-MATRIX 
subsidie aanvraag 
 
Agroforestry beter benutten   
We zien verbinding met verschillende trajecten bij SABE, POP3 regeling op het gebied van 
Agroforestry. Hier past ook ingediend project FMF en Louis Bolk. Het Farmlife (EU LIFE project) 
project heeft cases vooral buiten FRL maar zoekt verbinding met NOF. 
 
We zien een kans in benutten van initiatieven ontwikkeld voor nationale calls (oa SIA en NWA, 
NWO, Waddenfonds) als matching met Fjildlab. We stellen voor het QOP proces te versnellen door a 
priori matching beschikbaar te stellen voor elders goedgekeurde projecten (bijv. in Fascinating) mits 
passend in de criteria en beschikbaar budget. Hierdoor kan een grote multiplier voor 
Versnellingsagenda worden gerealiseerd. 
 
 

3. Communicatie 
 

Via www.Fjildlab.nl staat informatie weergegeven over de verschillende kennistafels die er zijn. 
Nieuwsberichten en informatie over verschillende events worden ook via deze website 
gecommuniceerd. Onder de Fjildlab thema’s is aangegeven welke projecten reeds zijn beschikt of 
waar projectideeën voor zijn. Op die manier kunnen (agrarische) geïnteresseerden zich ook 
aanmelden voor een project als zij hier interesse in hebben. Er is een goede link met QoP aanwezig 
waarbij geïnteresseerden ook meer informatie over de subsidieregeling kunnen vinden. Via het 

http://www.fjildlab.nl/
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contactformulier kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een kenniskring en de website is in 
drie talen te lezen.  
 
Verder zijn er zowel regionaal als internationaal connecties gelegd om het Fjildlab breed neer te 
zetten. Regionaal zijn er nauwe connecties met de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en de 
Landbouw Advies Pool. Internationaal wordt het Fjildlab als voorbeeld gezien voor het ontwikkelen 
van een circulaire economie en duurzame landbouwsector. Verschillende internationale partners 
zijn hiervoor al op bezoek geweest bij het Fjildlab en ook het Fjildlab heeft haar verhaal al toegelicht 
in het buitenland. Meer informatie kunt u vinden via http://www.interregeurope.eu/colorcircle/  
Via de websites van VHL, Waadrâne en NFW staat ook informatie over het Fjildlab weergegeven en 
via nieuwsbrieven van deze organisaties wordt ook aandacht besteed aan het Fjildlab. Voorbeelden 
hiervan zijn terug te vinden op de website van NFW via http://www.noardlikefryskewalden.nl/over-
nfw/archief-nieuwsbrieven-nfw/ .  
 
Ook vanuit de projecten, waaronder het Bokashi project, is er afstemming met Fjildlab om 
informatie te delen via o.a. het ondernemersblad Netwerknoordoost. Zie hiervoor: 
https://www.netwerknoordoost.frl/magazines/ondernemend-netwerk-noordoost-2-

2021/?fbclid=IwAR0HbBIVGRVUSjEdH1O6TyaupyGOekT3BSkUAbPEw4-v3B-S8TwgZnZnMhY  

Verder zijn er voor de proefperceellocaties borden en veldapparatuur geleverd. De veldapparatuur 
is van belang om de weersinvloeden te monitoren en om studenten veldonderzoek te kunnen laten 
doen. Ook zijn er borden voor de locaties besteld met informatie over het Fjildlab. Deze materialen 
worden in 2022 geplaatst op 3 verschillende locaties. Een voorbeeld hiervan staat in bijlage 2 
weergegeven.  

 

4. Planning 
 

4.1 Voortgang planning 
 
Einde 2020 waren er nog onvoldoende projecten aangevraagd bij de Versnellingsagenda. Corona 
heeft hier een rol in gespeeld, maar ook de toegankelijkheid van de subsidieregeling werd als een 
knelpunt ervaren. In de kenniskringen is dit verschillende keren aan bod gekomen en helaas zijn er 
daardoor maar enkele projecten aangevraagd en beschikt in het jaar 2020. De basisstructuur van 
Fjildlab is in oktober 2020 beschikt, waardoor er voor die tijd alleen met een voorschot kon worden 
gewerkt. De beoogde inzet vanuit het Fjildlab kon toen niet volledig worden gerealiseerd.  
 
In 2021 is de hoeveelheid subsidie die verleend werd voor Fjildlab gerelateerde projecten 
verdubbeld. We merken echter ook achterblijven van project-productie in 2021 door gering aantal 
indieners (vooral een zoektocht naar project-trekkers in relatie tot beperkende subsidieregels), en 
afkeuring van ingediende projecten deels door selectie bij QOP, deels door afkeuring projecten op 
de laatste horde bij Regioboard. Opvallend is dat projecten (deels) bedacht en ontwikkeld in de 
kenniskringen met succes buiten de Regiodeal worden gesubsidieerd. 
 
Inmiddels is de subsidieregeling aangepast op het gebied van tarieven (september 2021), deze zijn 
toegankelijker gemaakt voor kennis- en onderwijsinstellingen die gebruik maken van de Integrale 
Kosten Systematiek (IKS). Stichting Fjildlab maakt zich echter zorgen om het feit dat niet-kennis of -
onderzoeksinstellingen geen gebruik kunnen maken van IKS, waardoor deze partijen nog steeds 
geen aanvraag in zullen dienen bij de Versnellingsagenda of als projecttrekker willen optreden. 
Aangegevne wordt ook dat een kennispartij als bijvoorbeeld VHL beperkt aanvrager wil zijn van 
meerdere projecten, omdat er een overbelasting van de administratieve capaciteit zou gaan 
ontstaan.   
 

http://www.interregeurope.eu/colorcircle/
http://www.noardlikefryskewalden.nl/over-nfw/archief-nieuwsbrieven-nfw/
http://www.noardlikefryskewalden.nl/over-nfw/archief-nieuwsbrieven-nfw/
https://www.netwerknoordoost.frl/magazines/ondernemend-netwerk-noordoost-2-2021/?fbclid=IwAR0HbBIVGRVUSjEdH1O6TyaupyGOekT3BSkUAbPEw4-v3B-S8TwgZnZnMhY
https://www.netwerknoordoost.frl/magazines/ondernemend-netwerk-noordoost-2-2021/?fbclid=IwAR0HbBIVGRVUSjEdH1O6TyaupyGOekT3BSkUAbPEw4-v3B-S8TwgZnZnMhY
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4.2 Mijlpalen 
 
1. Belangrijkste mijlpaal voor Stichting Fjildlab was de goedkeuring van de basisstructuur en van 

verschillende projecten van >€5000,= met een totale gesubsidieerde waarde van bijna 1 miljoen 

euro. Dit geeft aan dat de opzet van de kennistafels voor verschillende initiatiefnemers heeft 

gewerkt. Deze trend hopen we in 2022 door te zetten.  

 
2. Belangrijk voor 2021 was opstarten van concrete samenwerking met Regiodeal NIL. Het project 

Leernetwerk bodem is goedgekeurd, wat maakt dat er verschillende bodemvragen worden 

aangepakt en dat hier hopelijk aanvullende projecten uit voortkomen.  

 
3. Aanpassing subsidieregeling, wat maakt dat VHL met IKS in projecten mee kan doen als 

aanvrager. Dit heeft geleid tot een versnelling van de projectenstroom. 

 
4. Belangrijke mijlpaal in najaar 2021 was de inzet van extra capaciteit van NFW en VHL om  

projectaanvragen te versnellen, in samenwerking met boeren 

 
5. Medewerkers van Fjildlab en vertegenwoordigers van een Fjildlab project zijn uitgenodigd voor 

bezoek aan een Roemeens Living Lab vanuit het ColorCircle samenwerkingstraject. 

 

6. Tenslotte werden in 2021 afspraken over benutten van Veldproeflocaties gerealiseerd 

(handtekeningen) en werden borden op locatie geplaatst 
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5. Projectorganisatie 
 

5.1 Voortgang projectorganisatie 
 
Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de projectorganisatie. Wel is er ook meer 
inhoudelijke afstemming met de kernteam van Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (RD NIL) 
omdat die geen budget hebben voor het Friese deel van de Noordelijke Kleischil. Projectideeën die 
betrekking hebben op deze regio en afkomstig zijn uit de RD NIL worden met Fjildlab kortgesloten 
zodat er ook duidelijkheid komt over inpasbaarheid in Fjildlab thema’s en de budgetvraag van de 
projecten. Kernteam Fjildlab is betrokken bij kernteam NIL. 
 
Stichting Fjildlab draagt zorg voor procesmatige zaken. Directeur Niek de Boer van VHL is 
opgenomen in het Stichtingsbestuur van Fjildlab. Elke 6 weken is er een voortgangsbijeenkomst. 
 
Kernteam Fjildlab draagt zorg voor inhoudelijke zaken en komt om de twee maanden bijeen. 
 
Kernteam Fjildlab beoordeelt in afstemming met QOP de mate van geschiktheid van 
projectvoorstellen als passend binnen de doelstellingen van Fjildlab en geeft hierover advies. 
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6. Projectkosten en financiele dekking 
 

6.1 Stand van zaken projectkosten 
In het projectplan heeft u inzicht gegeven in de begrote projectkosten. Geef aan in hoeverre de daadwerkelijk gemaakte kosten overeenkomen met de 
begrote kosten. Geef ook de reden(en) van eventuele significante wijziging(en) in de kosten aan. 
 

Activiteit 
Eigen projecturen 
(max € 50,00 p/u) 

Partnerkosten  Overige kosten(inkoop) BTW Totaal 

 Begroot Realisatie Begroot Realisatie Begroot Realisatie Begroot Realisati
e 

Begroot Realisatie 

 

u
r
e
n 

Kosten 
in € 

Aantal 
uren 

Kosten 
in € 

    

Niet-
compen
sabel / 
Niet-

verreke
nbaar 

Niet-
compens

abel / 
Niet-

verreken
baar 

  

Programma Fjildlab              

Management  €  € €   13159,00 €    8608,00 € 13159,00 €  9250,96 € 
€ 

€ €   26318,00 
 
 

€  17858,96 

Proj. Secretariaat  €  € €   65794,00 €  51220,03 € €      40,56 € 
€ 

€ €   65794,00 €  51260,59 

Proj. Ondersteuning  €  € €   26318,00 €    8926,98 € € € 
€ 

€ €   26318,00 €    8926,98 

Aansturen kringen  €  € € 131261,00 €  57187,76 € € € 
€ 

€ € 131261,00 €  57187,76 

Kernteambijeenkomsten  €  € €   16722,00 €    3462,00 € € € 
€ 

€ €   16722,00 €    3462,00 

Digitale infra  €  € € € €  12000,00 €   1379,40 € 
€ 

€ €   12000,00 €    1379,40 

Communicatie  €  € €   21300,00 €   5081,25 € € € € 
€ 

€   21300,00 €    5081,25 

Materiaalkosten  €  € €     € €    6050,00 
 

€ € € €     6050,00 
€2016,67 
 

€          0,00 

Bijeenkomsten  €  € € € €  12100,00 € € € €   12100,00  
€4033,33 
 

€          0,00 

Bestuurvergoeding  € 12100,00 305,75 €     13818,41 
 

€ € €  € 
€ 

€ €   12100,00 €   13818,41 
Accountant  €  € € € €          0,00 €   5145,53 € € €            0,00 

€2500,00 
 

€     5145,53 

Verzekeringen  €  € € € €   1210,00 €     995,23 € € €      1210,00 
€403,250033 
 

€       995,23 
   Automatisering  €  € € € €   2500,00 €          0,00 € € €      2500,00 

€833,33 
 

€           0,00 

Onvoorzien 
Onvoorzien 
 

 €  € € € €          0,00 €   4913,36 € € €             0,00 €     4913,36  

Subtotaal  €  12100,00 
€4033,33 
 

305,75 €  13818,41 € 274554,00 € 134486,02 €  47019,00 €  21725,04 € € €  333673,00 €170029,47 

Gebruiker
Markering
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Voorbereiding 2020    €    11389,30  €   33752,03  €   13692,47    €   58833,80 

Proefvelden             

Huur velden       €     6000,00 €     

Velden (inricht)       €   30000,00 
 

€     

Werkplek (inricht.)       €   50000,00 
 

€     

Huur werkplekken       €     5081,00 €     

Overige kosten       €     9000,00 €     

Personele kosten       €   25410,00  €     

Subtotaal  € € € € € € 125491,00 €  
€ 
  

€ €  125491,00 €           0,00 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

Totale kosten  € 12.100,00 305,75 €  13818,41 € 274554,00 € 134486,02 € 172510,00 €  21725,04 € € €  459164,00 € 228863,27 

6.2 Stand van zaken financiële dekking 
In het projectplan heeft u inzicht gegeven in de beoogde financiële dekking van het project. Geef aan in hoeverre de gerealiseerde dekking overeenkomt 
met de beoogde dekking. Geef ook de reden(en) van eventuele wijziging(en) in de dekking aan. 

 
 

Naam financier 
Soort inbreng (cash / uren / materieel / 
bijdrage derde / aangevraagde subsidie) 

 

Waarde (in €) 

  Begroot Realisatie 

  € € 

  € € 

  € € 

  € € 

  € € 

  € € 

Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân Ontvangen subsidie €   459164,00 €     228863,27 

Totaal  €   459164,00 €     228863,27 

 
Uitgangspunten financiele dekking: 
• Het totaal moet gelijk zijn aan de begrote kosten. 

• De aanvrager en partners moeten samen minimaal 35% van de totale kosten financieren. 

Gebruiker
Markering

Gebruiker
Markering
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Toelichting financien 

 
Het eerste jaar is er nog sprake van onderbesteding van de beschikbare middelen. De late toekenning en afronding van het gehele subsidietraject hebben 
geleid tot het verliezen van het momentum van het project en tot het afhaken van potentiele projectdeelnemers. Daarnaast heeft corona ook invloed gehad 
op het project. Het minder fysiek kunnen organiseren van bijeenkomsten met doelgroepen, het kernteam en de kennistafels heeft zeker geleid tot 
vertraging. Desondanks zijn we er in geslaagd relatief veel projecten in te dienen en zijn er voorbereidingen getroffen voor belangrijke stappen om Fjildlab 
succesvol door te zetten. De enige overschrijding van de begroting en toekenning betreft de post bestuurskosten. Het is duidelijk dat juist de bestuursleden 
in deze periode op diverse vlakken extra inspanning hebben geleverd om het project succesvol door te laten lopen. Daarnaast zien wij dat de begroting van 
accountantskosten te laag is. De reguliere werkzaamheden vallen binnen het begrote bedrag maar juist de extra kosten voor een eindcontrole zoals heeft 
plaatsgevonden voor de subsidie voorschot Fjildlab leiden tot aanzienlijke extra kosten. Het is dan ook duidelijk dat het begrootte bedrag van € 15000,- 
inclusief BTW onvoldoende zal zijn voor de accountantskosten voor het gehele traject. Op dit moment zijn er nog geen facturen binnengekomen voor de 
proefvelden maar is er wel één contract gesloten waarop nog een vergoeding dient plaats te vinden die overigens ruim binnen de begroting gaat vallen.   
   
In het opstartjaar 2020 zijn veel voorbereidingskosten gemaakt welke niet pasten in het voorschot van € 70.000,-. Aangezien deze kosten hebben 
bijgedragen aan een snelle opstart van Fjildlab en de mogelijkheid tot indiening van projecten hebben wij deze kosten als voorbereidingskosten opgenomen 
in deze verantwoording.  
   
Hieronder geven wij een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden aan in de periode 1 januari 2020 tot 5 september 2020:  

Stichting:        
• overleggen, opstellen en beoordelen van aanvraag subsidie voorbereidingskosten en basisstructuur; 

• voorbereiding en oprichting van de stichting 

• overleg en afstemming omtrent staatssteunregels 

• overleg en afstemming omtrent BTW plicht 

• overleg over samenwerkovereenkomsten  

• openen bankrekening  

• contacten mogelijke accountant 

• meedenken in regeling beoordelingsschema projecten 

• diverse overleggen over de inpassing van Fjildlab in de governance van de regiodeal 

 
 

Gebruiker
Markering
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   Kernteam  / projectteam:  

• opstellen subsidie voorbereidingskosten en subsidie basistructuur en contact hierover met diverse 

partijen 

• ophalen en Informeren van partijen met project ideeën 

• voorbereiden en organiseren 10 kernteambijeenkomsten en vanaf medio juni 202 stichtingsbestuur 

vergaderingen 

• koppeling en afstemming met RD natuur inclusieve landbouw, RD Zuid Oost Friesland en Holwerd aan 

Zee.   

 
Communicatie: 

• inrichting website en verzorging van berichtgeving 

• diverse overleggen over communicatie 

 

      

      

       

       

        

        

      

        

        

 

      

 

  

        

Gebruiker
Markering
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Bijlage 1: Onderbouwing verplichtingen omtrent Staatsteun en de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling in 
de landbouw, artikel 31 LVV 
 

Bij de aanvraag van de basisstructuur door Stichting Fjildlab is een document met verplichtingen voor Fjildlab aangeleverd die van belang zijn voor 

het in aanmerking komen van vrijstelling van staatsteun. Voor de volledigheid staat dit document onderaan deze bijlage weergegeven. Hieronder 

wordt puntsgewijs aangegeven waarom aan de verplichtingen omtrent deze vrijstelling is voldaan. 

 

(1) Projecten die mede vanuit de kenniskringen van Fjildlab zijn ingediend bij de subsidieregeling Versnellingsagenda hebben als doel 

verdienmodellen voor de landbouw te ontwikkelen en onderzoek te doen naar mogelijkheden hierin. Het beoordelingskader bevat al veel punten 

waarin dit wordt geborgd. Projecten worden, afhankelijk van het budget, groot of in kleiner verband opgepakt in samenwerking met 

ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector. In alle gevallen dienen de uitkomsten te worden gedeeld met het Fjildlab, zodat de informatie 

ook voor andere ondernemers toegankelijk is. 

 

(2) Via de kennistafels worden projectideeën besproken en worden en allianties tussen partijen gevormd. De kennistafels zijn transparant en de 

ideeën worden via de notulen ook met verschillende aangehaakte partijen gedeeld. Een dergelijke alliantie kan leiden tot een projectaanvraag. 

Nadat de aanvraag is ingediend en goedgekeurd vindt communicatie over beschikte projecten plaats op de Fjildlab website. Via deze weg wordt 

informatie aan een breder publiek getoond, aanvullend kunnen ook de collectieven Waadrâne en NFW ervoor kiezen deze informatie op te nemen 

in nieuwsbrieven richting de agrarische leden.  

 

(3) De activiteiten van het Fjildlab richten zich voornamelijk op onderzoek en kennisverspreiding.  

 

(4) Dit punt is niet van toepassing aangezien Fjildlab niet direct steun verleent aan agrariërs, maar kennistafels organiseert om projecten te 

genereren. Financiering hiervoor komt uit de Versnellingsagenda.  
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(5) De kosten, zoals verantwoord in deze tussenrapportage hebben voornamelijk betrekking op personeelskosten van onderzoekers (lees lectoren) 

en ondersteunend personeel.   
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Verplichtingen voor Fjildlab ivm vrijstelling Staatssteun op basis van de: 
Secundaire vrijstellingsgrondslag artikel 31 LVV  
Ten aanzien van de steunverlening kunnen de bovenstaande activiteiten worden vrijgesteld op grond van artikel 31 LVV; de zogenoemde vrijstelling voor onderzoek en 
ontwikkeling in de landbouw. De activiteiten die de zelfstandige stichting Fjildlab als een samenwerkingsorganisatie verricht kunnen te kwalificeren zijn als 
ontwikkelingsactiviteiten.  
Op grond van artikel 31 LVV kan steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector worden verleend als het gesteunde project:  
(1) van belang is voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of subsector actief zijn. Dit is een hard vereiste. Daarnaast geldt er  
(2) een publicatievereiste. Het gesteunde project dient namelijk voor de begindatum van het project op internet bekend te worden gemaakt.  
Daarbij wordt vermeld:  
(a) dat het gesteunde project wordt uitgevoerd;  
(b) de doelstellingen van het gesteunde project;  
(c) de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het gesteunde project worden verwacht;  
(d) de plaats waar de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet zullen worden bekendgemaakt;  
(e), de vermelding dat de resultaten van het gesteunde project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de specifieke landbouw of subsector actief zijn. De 
resultaten blijven op het internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het gesteunde project.  
(3) De steun dient rechtstreekst aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding te worden toegekend, aldus Fjildlab.  
(4) De steun wordt niet toegekend in de vorm van op de prijs van landbouwproducten gebaseerde betalingen aan ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector.  
(5) Verder zijn de in aanmerking komende kosten het volgende:  
a) personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;  
b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang deze wordt gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur 
voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende 
boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;  
c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend 
met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, 
komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;  
d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, 
alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;  
e) extra algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien 
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ALGEMENE BEGINSELEN  
Er dient door de subsidieverlener rekening te worden gehouden met de algemene beginselen van de AVGG. U kunt zelf ook monitoren of trachten te monitoren of hiermee 
rekening wordt gehouden. Het merendeel is ook al hierboven besproken.  
1. Drempelbedragen  
De AVGG is niet van toepassing in het geval de steunintensiteit bepaalde drempelbedragen overschrijdt. De steunintensiteit bedraagt voor innovatieclusters 7,5 miljoen euro. 
Dit omvat zowel de kosten voor de bouw en upgrade van het innovatiecluster, als wel de exploitatiekosten.  
2. Transparantie van de steun 
De AVGG is alleen van toepassing op steun waarvan het bruto-subsidie-equivalent (BSE) vooraf exact kan worden berekend, zonder dat een risicoanalyse hoeft te worden 
uitgevoerd. Hieronder valt ook steun in de vorm van een subsidie. De steun moet publiekelijk inzichtelijk zijn voor marktdeelnemers.  
3. Stimulerend effect van de steun  
Steun dient een stimulerend effect te hebben. Kort gezegd dient de steun ervoor te zorgen dat de activiteit kan worden uitgevoerd die zonder de steun niet of in een beperktere 
mate zou worden uitgevoerd.  
4. Cumulering  
Eerdere steun dient opgeteld te worden bij later verkregen steun, mits deze onder dezelfde grondslag is vrijgesteld.  
5. Publicatie en informatie 
De lidstaat/subsidieverlener dient inzicht te geven in de steunmaatregel. Dit geschiedt onder andere door middel van kennisgeven aan de Europese Commissie. In Nederland 
wordt dit proces begeleid door Kenniscentrum Europa Decentraal in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
6. Deggendorfclausule  
De subsidieverlener (de lidstaat, decentrale overheden etc.) dient in de subsidietoekenning/maatregel een zogenoemde Deggendorf-clausule op te nemen. De Deggendorf-
clausule houdt in dat steun aan ondernemingen die eerder onrechtmatige steun hebben toegekend gekregen en nog geen terugbetaling hebben uitgevoerd niet wordt verstrekt. 
7. Ondernemingen in moeilijkheden  
Ondernemingen in moeilijkheden zijn in beginsel uitgesloten van het ontvangen van steun toegekend op grond van de AVGG. Voor ondernemingen in moeilijkheden gelden 
andere regels. 
 
 
Bovenstaande tekst is overgenomen uit de “STAATSSTEUNANALYSE FJILDLAB”  
Veldlaboratorium Noordoost-Fryslân, 
Inzake subsidieaanvraag ‘Inrichting Basisstructuur’, 
14 april 2020 
Mr. N.R. (Nicolet) Drenth 
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Bijlage 2: Informatiebord veldlocaties 
 

Zie meegezonden bijlage  

 


