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Conform de verplichtingen die verzonden zijn aan de subsidieverlening dient u jaarlijks te 
rapporteren over de voortgang van het gesubsidieerde project. In de subsidiebeschikking 
kunt u nalezen wanneer wij deze voortgangsrapportage(s) wensen te ontvangen. Hiervoor 
dient u dit format te gebruiken. Dit format kent dezelfde opbouw en onderdelen als het 
format voor het projectplan wat u bij de subsidieaanvraag heeft ingediend.  
 
U dient de ingevulde rapportage aan te leveren bij het subsidiebureau van de 
Versnellingsagenda, wat ondergebracht is bij de gemeente Noardeast-Fryslân. U kunt de 
voortgangsrapportage mailen naar info@noardeast-fryslan.nl of sturen naar de Gemeente 
Noardeast-Fryslân, T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. 

 
 
 
 
 

Vragen? 
Voor eventuele vragen of opmerkingen over het aanleveren van de eindrapportage kunt u contact opnemen met 
de medewerkers van het subsidiebureau van de Versnellingsagenda. Het subsidiebureau is te bereiken op tel. 
0519-298888. Een e-mail sturen naar info@noardeast-fryslan.nl kan natuurlijk ook. 
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Voorwoord en leeswijzer 

  
Het bestuur van Stichting Fjlldlab ziet met trots en veel plezier terug op de afgelopen jaren en de 
geboekte resultaten voor Noordoost Friesland. Er zijn vele projecten geïnitieerd en unieke 
resultaten geboekt voor de regio. Er worden nog steeds resultaten geboekt, omdat meerdere 
projecten nog lopen, maar ook doordat afgelopen jaar veel (tussen) resultaten zijn 
gecommuniceerd. Er zijn hierdoor ook nieuwe initiatieven in ontwikkeling, waar individuele partners 
van Fjlidlab op zijn aangesloten. Zelfs Europees bouwen we mee door. Fjildlab was actief betrokken 
bij de ontwikkeling van het Europese project “Soilcrates” dat in 2024 is gestart. Hier sluiten nog 
steeds partijen uit de regio op aan. Op basis van verkenningen met Gemeenten en Provincie hebben 
we niet gekozen een aparte Stichting te behouden, maar om via de bestaande relaties en 
organisaties initiatieven te blijven ontwikkelen. In hoofdstuk 2 wordt op dit proces en afstemming 
nader ingezoomd.   
  
We zien ook terug op een lastige start van het project als gevolg van COVID en het voor elkaar 
krijgen van een passende regeling. Er moest veel creativiteit en inspanning worden geleverd om tot 
goede initiatieven voor bedrijven, overheden en regio te komen, maar er kwamen al vlot meerdere 
bredere initiatieven van de grond. In bijlage 2 is een totaal Overzicht projecten Versnellingsagenda 
2D opgenomen. Ook draaide dit traject in de periode dat veel landbouwers de Nederlandse vlag 
omgekeerd lieten wapperen. Hierdoor was de individuele dynamiek niet makkelijk. Hierdoor 
kwamen er minder kleine/ individuele projecten, maar is het ons goed gelukt om als stichting wel 
dynamiek te creëren in grotere projecten met meer deelnemers. Er zijn diverse werkwijzen van 
kennistafels tot demodagen tot individuele tafelgesprekken en projectontwikkelingstrajecten 
ingezet. Ook hebben we in 2024 aanvullend ingezet op de communicatie van vele (tussen) 
resultaten, zodat de regio dit tot zich kan nemen, een vervolg kan ontplooien en daardoor voorop 
blijft lopen. 
  
Ook de link met onderwijs is uniek geslaagd, omdat vele projecten ook een case zijn geweest in het 
onderwijs, maar ook vele studenten zijn als stagiair of afstudeerder betrokken geweest. Het klapstuk 
op dit vlak was wel de hackathon in 2024 waarin met 6 initiatiefnemers uit de regio op gezond en 
duurzaam voedsel  samen met meer dan 30 studenten en meer dan 15 experts 6 business canvas 
model hebben ingevuld. Op dit moment zijn meerdere van deze bedrijven in ontwikkeling. 
  
In deze eindrapportage is aandacht voor het gehele traject en zoomen we nog in op de specifieke 
activiteiten in 2024 waarover nog niet is gerapporteerd. In bijlage 5 zijn volledigheidshalve de 
jaarrapportages van voorgaande jaren en inhoudelijke rapportage tot kwartaal 2 2024 opgenomen. 
In de volgende paragrafen en bijlagen is specifiek aandacht voor het totaal resultaat. 
 

1. Paragraaf 1.1 Doelen en resultaten  
2. Paragraaf 1.4 Bijdrage doelen versnellingsagenda 
3. Hoofdstuk 2 Ecosysteem 
4. Hoofdstuk 7 Financiën 
5. Bijlage 1 Stichting Fjildlab Financiëel verslag 2024 
6. Bijlage 2 Overzicht projecten Versnellingsagenda 2D 
7. Bijlage 3 LVV artikel 31 (2-6 Staatsteun) 
8. Bijlage 4 Jaarrekening 2024 
9. Bijlage 5 Rapportages Basisstructuur Fjildlab 
10. Bijlage 6 accountantsverklaring 

  

 
  



 

1. Doelen en resultaten 
 
1.1 Doelstelling project (ca. 100 woorden)  
Geef een beschrijving van de doelstelling(en) van het project en eventuele nevendoelen. Geef per 
doelstelling aan of (in hoeverre) deze is behaald tijdens de projectperiode. 
 
 

In onderstaande tabel hebben we de beoogde projectresultaten opgenomen van het gehele 
projectplan Basisstructuur 2.0 en daaraan toegevoegd de bereikte resultaten. Deze hebben 
grotendeels betrekking op een groot aantal projecten die in bijlage 2 staan weergegeven. 

  



 

 

  

De beoogde (meetbare) resultaten/effecten zijn:   

• Een samenwerkingsverband dat inhoudelijk is georganiseerd rondom de 8 

kernthema’s.   

 

Resultaat: De 8 kernthema’s hebben centraal gestaan bij het opzetten van het 

samenwerkingsverband Fjildlab en de invulling daarvan. Alle thema’s kregen een plek op 

bijeenkomsten, kennisdagen, demodagen en individuele contacten. Het resultaat per 

thema is verschillend. Er zit bijvoorbeeld veel energie op het thema bodem, terwijl voor 

het thema duurzame energie initiatieven niet via fjlidlab ontstonden maar via reguliere 

routes. ontbreken. D  

De laatste jaren is ook actief gewerkt hoe de resultaten en aanpak van het 

samenwerkingverband een vervolg kunnen krijgen in de regio. Hier zoomen we in 

hoofdstuk verder op in.  

Fjildlab heeft tot verschillende samenwerkingsvormen en projecten geleid. Binnen 

Fjildlab is een samenwerkingsverband gerealiseerd waarbij  ondernemers, onderzoek, 

onderwijs en overheden aan elkaar gekoppeld zijn. Voor de toekomst zijn er ook 

bijeenkomsten georganiseerd om de samenwerking tussen overheden, ondernemers en 

onderwijs vast te houden. Op het Toekomstevent is dit uitgebreid besproken en zijn er 

vervolgafspraken gemaakt over het vervolg van de samenwerking in de regio.  

Vanuit de 8 kernthema’s zijn op verschillende intensiteiten projecten geïnitieerd. Een 

mooie uitkomst is dat er een vervolgsamenwerking is op het thema Bodem. Via het 

SOILCRATES project zijn er nieuwe mogelijkheden om via co-creatie bodemprojecten in 

de regio uit te voeren.  

 

• 4 proefvelden met faciliteiten voor onderzoek, samenwerking, co creatie, testen,  

demonstreren en bewustwording.  

 

Restultaat: De doelstelling van Fjildlab om verschillende demo/proefvelden in stand te 

houden is geslaagd. Zo zijn er verschillende percelen ingericht vanuit de projecten 

Kansrijke Gewassen, Regenerearje kin je leare en Zilte Teelten Buitendijks (dit laatste 

project bekostigt zelf de proefvelden). Ook is er een bladbemestingsproef uitgevoerd. 

Een mooi resultaat is ook dat het Bokashi project, een van de eerste Fjidlab projecten, 

tot een afronding is gekomen. Hierin worden al sinds 2018 op 5 verschillende 

bedrijven in de regio veldproeven gedaan. 

 

• Een informatie- en communicatiestructuur met een website, filmpjes, vak artikelen,  

cursussen, expo’s en demo’s met als doel het uitdragen van de bevindingen het aanleren 

van vaardigheden.  

 

Resultaat: De communicatiestructuur was in de eerste jaren van het Fjildlab onvoldoende 

georganiseerd. In 2023 en 2024 is er een flinke inhaalslag gemaakt. De vele filmpjes, 

nieuwsberichten, excursies en demodagen op de website en de socials van het Fjildlab 

zijn daarvan het resultaat.  



 

  

• Een samenhangende reeks van voorstellen, projecten en onderzoeken en verdienmodellen  

dat zich richt op het realiseren van nieuwe diensten, producten en ideeën aangaande  

circulaire economie in landbouwgebieden. Deze geven naast antwoord op specifieke  

onderzoeksvragen vanuit productontwikkeling, ook inzicht in en antwoorden op bredere  

maatschappelijke vragen als:  

o de directe koppeling met circulaire economie initiatieven aan landbouw: het 

belang  van samenwerking, de waarde van ‘goede’ landbouw voor de kwaliteit van 

producten, het effect van circulaire economie op de kwaliteit van het 

landbouwgebied);  

o een extra impuls voor de werkgelegenheid en het bruto regionaal product door   

verkorting van de arbeidsketen (meer productie binnen de regio, zoals  

streekproducten);  

o ervaringen met het realiseren van een gebiedsaanpak: socio-economische aspecten,  

wet- en regelgeving, succes-/ faalfactoren voor verdienmodellen;  

o een methodiek gericht op de verwaarding van het gebied als geheel (met kansen en  

valkuilen).  

 

Resultaat: Er lopen reeds diverse projecten die zich richten op nieuwe verdienmodellen. 

Op 1 november 2023 stonden deze ook  centraal op de kennis & demo dag. In 2023 

is extra energie gezet op een meer coöperatieve benadering, zodat er meer 

gebiedsdynamiek en waarde ontstaat. Voorbeelden hiervan zijn: Ha(a)rVerhaal en 

Kansrijke Gewassen. Er zijn diverse projecten gaande die zich focussen op circulaire 

economie en regionale verdienmodellen. Op de korte termijn kunnen sommige van 

deze projecten bijdragen aan een inpuls voor het BRP en mogelijk de 

werkgelegenheid. Zaak is wel dat de resultaten vanuit de regio verder worden 

opgepakt en dat de sector hier ook na afronding van het project verder mee kan. Er 

zijn enkele lopende projecten waarbij dit kansrijk is.  

 Aspecten m.b.t. wet- en regelgeving zijn reeds benoemd en verwaarding van het 

gebied als geheel wordt verkend vanuit de Gebiedsofferte . 

Er waren goede (tussen) resultaten die perspectief boden om breder opgepakt te 

kunnen worden. Naast het verspreiden van projectresultaten is ook ingezet op 

belang van samenwerken, met zicht op het veranderende beleid en de uidagingen 

waar de landbouwsector voor is komen te staan. Circulaire economie is in 

verschillende projecten een kerntema en kan potentieel tot extra 

werkgelegenheid, regionale verdienmodellen en een hoger bruto regionaal product 

leiden. Denk bijvoorbeeld aan de projecten die onder het thema voedsel en 

voeding tot stand zijn gekomen. In 2024 is zelfs een hackaton geweest waar 6 

potentiële ondernemingen zijn voorzien van een business canvas model. Hier 

hebben vele specialisten en meer dan 25 minor studenten van Van Hall Larenstein 

aan meegewerkt. Enkele plannen zijn in verdere ontwikkeling.  

Verder zijn er ervaringen opgedaan met gebiedsaanpakken, zo is het gegaan over 

het opstellen van een gebiedsofferte en is er vanuit het Bokashi project een 

blauwdruk opgesteld die ingaat op het gebruik van regionale biomassa. Duidelijk 

daarbij is dat er landelijk iets moet veranderen in wet- en regelgeving om dit verder 

uit te kunnen rollen. Een belangrijk resultaat.  



 

  

 

Vooruitlopend op de bovengenoemde zaken kan in ieder geval gedacht worden aan 

het  volgende:  

o inventarisatie van het gewenste gebruik van bodem, water en waterberging en de 

daarbij behorende randvoorwaarden;  

o het opstellen van een grondstoffen stroom analyse in de regio; 

omzetten van inventarisaties van satelliet/dronebeelden in een concreet   

handelingsperspectief voor de boeren: wat kunnen en wat moeten ze er mee; 

het in beeld brengen en realiseren van de kansen van verzilting voor de agrarische  

sector, via initiatieven zoals ‘Holwerd aan Zee’, ‘Van Zoet naar Zout’ en de 

‘Kenniscentrum Zilte Teelten’;  

o het afstemmen van vraag en aanbod tussen akkerbouw en veehouderij bedrijven 

van vraag en aanbod van (rest)producten;  

  

Resultaat: Een belangrijk resultaat, opgedaan uit een grondstoffenstroomanalyse 

voor Friesland, is dat kunstmestgebruik maar voor 16% kan worden vervangen 

door de inzet van menselijke uitscheiding. Dit geldt voor stikstofbehoefte, voor 

fosfaat is er twee keer de vraag beschikbaar. Vervolgens is het nog de vraag 

hoe je veilig en legaal humane excreta mag toepassen op landbouwgrond.  Het 

is daarom belangrijk om te blijven kijken naar andere toepassingsmethoden, dit 

is in verschillende projecten gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het Slib op Land 

project en het Bokashi Groenstations project. Ook heeft dit een vervolg 

gekregen in Agri-Cycling. Dit is een coöperatie geworden (niet speciefiek voor 

dit gebied), die ook dynamiek gaat opleveren in Noordoost Friesland. Er zijn 

o.a. door de projecten in Fjildlab relaties en kennis ontstaan die daar een 

voortbestaan hebben gekregen.  

 Hiernaast is er vanuit een van de kennisbijeenkomsten over korte ketens nog 

steeds een groep van agrariërs in de Waadrâne die onderling contact met 

elkaar hebben en nog steeds bij elkaar komen om kennis m.b.t. korte ketens uit 

te wisselen.  



 

  

De samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw is redelijk vanzelfsprekend in 

de Waadrâne. Als de afstanden tussen akkerbouw- en melkveebedrijven groter 

worden, zoals in de Friese Wouden, dan zien we dat er veel minder sprake is van 

samenwerking. Vanuit Fjildlab zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd, o.a. 

in Holwerd en Kollumerwaard, om deze samenwerking met boeren te bespreken 

en mogelijk te realiseren. Samenwerking tussen bedrijven vindt vaak plaats via 

tussenhandel. Directe samenwerking vindt niet vaak plaats. Goede voorbeelden 

zien we in de biologische landbouw, waarbij de prijs van producten van ver de 

samenwerking bepaalt. In de gangbare landbouw kunnen de akkerbouwers op 

eigen momenten kiezen wanneer ze drijfmest willen aanvoeren, dit gebeurt via de 

tussenhandel. Akkerbouwers hebben daarmee een gemakkelijke positie. 

Melkveehouders kunnen vaak niet leveren op het moment dat een Akkerbouwer 

hierom vraagt, afstemming tussen vraag en aanbod vindt op dit niveau eigenlijk 

niet plaats. We zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerking op dit niveau niet 

haalbaar is als hier geen stimulans tegenover staat, bijvoorbeeld een CO2 

prestatieladder voor producten uit de regio. Vanuit de proefvelden voor kansrijke 

gewassen wordt voornamelijk naar de potentie van andere teelten gekeken, maar 

hierin liggen ook kansen voor samenwerking tussen akkerbouw en 

melkveehouderij. Het gaat dan over het uitwisselen van deze teelten en 

combinaties met bouwplannen en eiwitteelt voor de melkveehouderij realiseren. 

Dat is een bijkomend voordeel van dit project. 

Verder wordt er vanuit verziltingsprojecten voldoende gekeken naar mitigatie en 

adaptatie aan verzilting. Denk daarbij aan het buitendijkse onderzoek waarvoor 

proefvelden zijn ingericht. 

 

o het in beeld brengen en realiseren van kansrijke crossovers tussen de verschillende  

branches, zoals duurzame energie, biobased producten voor bouw en chemiesector; 

o verkenning van de rol van water rond de 8 kernthema’s, mogelijke schaalsprong en  

leidende rol van de regio op dit gebied; 

het inventariseren en adresseren van knellende wet- en regelgeving;  

o het verkennen en realiseren van pilots. Ook in samenwerking met andere initiatieven in de 

regio zoals de “Potato Valley”.  

 

Resultaat: Er zijn verschillende projecten in uitvoering binnen de Versnellingsagenda. We 

benaderen deze projecten om breed resultaten te kunnen verspreiden m.b.t. de 

uitkomsten. Veel van bovenstaande doelen zijn in uitvoering, enkele zoals de projecten 

onder kennistafel Verzilting hebben vertraging opgelopen waarbij het de vraag is of deze 

voor 2026 resultaten hebben geboekt. Er is ook vroeg gestart met het Bokashi project die 

inmiddels in een afrondende fase zit. Vervolgens lopen er grote initiatieven inzake 

Agricycling die componenten daarvan hebben omarmt. Op deze wijze kunnen we 

groenafval binnen de regelgeving weer goed toepassen in de landbouw. 

Het in beeld brengen en realiseren van kansrijke crossovers tussen verschillende 

branches is deels gelukt. Met kansrijke gewassen kijken we o.a. naar de potentie van 

zonnekroon en ook hennep is een kansrijk gewas voor de bouwsector. Voor hennep is 

ook al een keten aanwezig, voor zonnekroon is de markt simpelweg nog te klein en moet 

het praktijkonderzoek worden voortgezet. Voor circulariteit in de bouw zijn we 

aangehaakt geweest bij initiatieven van o.a. Circulair Friesland.  

   



 

  

  

Naast de kansen voor de bouwsector is het stukje duurzame energie tijdens de looptijd van 

het Fjildlab niet van de grond gekomen. Hoewel we hier in de beginperiode wel 

kennistafels voor georganiseerd hebben, blijkt het laaghangende fruit wel geplukt te zijn 

en komen de lastige energievraagstukken nu boven. Daarin hebben we geen goede 

projecten kunnen realiseren.  

Op het thema water is waterkwaliteit (nutriënten, gewasbescherming en verzilting) een veel 

besproken thema. Inzake uit- en afspoeling van nutriënten is tijdens kennis en 

demodagen veel over gesproken. Mede als gevolg van onduidelijkheden vanuit landelijk 

beleid (ook niet doorgaan NPLG) is dit niet tot een koplopers project gekomen. Inzake 

verzilting heeft dit wel geleid tot een koplopersproject, die ook in een breed netwerk is 

op gehangen (Salta). Inzake gewasbescherming en spoelplaatsen loopt de regio voorop 

en loopt het traject emmissieloze spoelplaats nog in 2025. 

Met Potato valley zijn wel verschillende gesprekken gevoerd, maar dit heeft niet tot een 

concrete samenwerking geleid.  

 

• Deelname aan Fjildlab Noordoost Fryslân zorgt voor een meetbare ontwikkeling van kennis 

en kunde naar kassa in een circulaire gebiedseconomie 

• Resultaat in 2018: 5 projecten. Tussen 2018 en 2025: een groei van 20 (begin) tot 50 (naar  

2025 toe) projecten per jaar. In totaal 200 projecten (3 tot 4 projecten per 

kernthema/jaar).  

• kennis en kunde naar kassa in een circulaire gebiedseconomie. Het aantal projecten is 

echter minder dan waar vooraf op was ingezet, maar er zijn ook veel grote projecten 

ingediend en beschikt. Fjildlab zet in op 15-20 voorstellen die binnen- of buiten de 

Versnellingsagenda worden aangevraagd tot en met 2025.  

• Het realiseren van in totaal 50 nieuwe verdienmodellen in 2025.  

• Het komen tot/deelnemen aan een organisatie die de proeftuin in binnen- en buitenland  

promoot.  

 

Resultaat: Er zijn veel nieuwe richtingen vanuit de projecten te benoemen die kansrijk zijn 

voor verdienmodellen.   Vanuit de projecten zijn er in elk geval veel potentiële 

benoemd. Vijftig verdienmodellen is op basis van het aantal nieuwe projecten hoog. Er 

was vooraf ook bedacht dat er meer behoefte was aan individuele en kleinere 

projecten, maar door de omstandigheden (COVID en impasse landbouwbeleid in 

Nederland) liep dit anders. Er zijn hierdoor  meer grotere gezamenlijke projecten 

ontwikkeld (behoefte uit gebied). Maar door initiatieven als het omarmen van de 

gebiedsofferte en vervolg invulling van bijvoorbeeld Agri-Cycling zal nog veel dynamiek 

gaan volgen.  

 Verder kunnen wij concluderen dat het aanbieden van leerwerk combinaties in de vorm 

van het aanhaken van voornamelijk HBO studenten bij uitvoeringswerk in projecten is 

gelukt.  

 Verder heeft de verbinding met PPS Biobased Economy (reeds afgerond) ook geleid tot 

nieuwe samenwerkingsinitiatieven, zoals een initiatief om met Circulair Friesland meer 

richting Biobased Bouwmaterialen te gaan.  

We kunnen concluderen dat het realiseren van 200 projecten en 50 nieuwe 

verdienmodellen te hoog gegrepen was. Zoals hierboven beschreven was door de 

omstandigheden (COVID en impasse landbouwbeleid in Nederland) er minder dynamiek 

op kleine individuele trajecten meer behoefte aan gezamenlijke/ bredere projecten. Het 

beschikbare budget voor landbouwprojecten vrijwel volledig beschikt aan projecten. 

Een heel groot aantal grote projecten komen uit de koker van het Fjildlab en dat is iets 

waar dit samenwerkingsverband trots op mag zijn. Naast de projecten die via de 

Versnellingsagenda zijn beschikt zijn er ook vervolgprojecten opgezet, zoals reeds 

benoemde SOILCRATES project en is er in NFW gebied een gebiedsofferte opgeleverd 

om vanuit de sector aan de slag te gaan met overheidsdoelen via een gebiedsgerichte 

invulling. Hier hebben we het ook over gehad tijdens sessies van het Fjildlab.   



 

 

  

  

 

• Het aanbieden van leerwerk combinaties in agrarische bedrijven om het personeelbestand  

op peil te houden.  

• Waar mogelijk en nodig wordt de samenwerking gezocht met partners buiten Friesland.  

Kennis die wordt opgedaan in de projecten 

wordt geëxporteerd naar Nederland en daarbuiten.  

• Daarnaast is afstemming en verbinding met de PPS Biobased Economy Friesland en het 

Brûsplak noodzakelijk.  

• Tot slot zal in samenspraak met UWV en het ministerie van SZW moeten worden bezien 

hoe  de regeldruk kan worden verminderd door met name regels de belemmerend 

werken op te heffen of aan te passen.  

 

Resultaat: Dit punt is deels aan de orde gekomen bij het opzetten van het demoveld bij 

Ecolana. VHL is hierbij vanuit het project Strorijke Stalmest betrokken partij geweest om 

verder te mogen gaan met een proef op dit gebied. Dit is in samenspraak met de 

Agroagenda gedaan. Vanuit andere lopende projecten zoals het Bokashi project komen 

wel knelpunten boven waarbij regeldruk als belemmerend wordt ervaren. Stichting 

Fjildlab kan  in dit specifieke geval echter geen invloed uitoefenen op versoepeling. 

Leerwerk combinaties zijn veelvuldig via het HBO onderwijs toegepast, MBO is in 

mindere mate betrokken geweest. Via de projecten is veel studentenonderzoek ingezet, 

zowel via tijdelijke opdrachten of incidenteel praktijkwerk als langdurige stages. In de 

projecten is ook contact met partijen buiten Friesland gelegd, maar als Fjildlab hebben 

we hier ook een rol in gespeeld. Bijvoorbeeld d.m.v. gesprekken met Grenspark Groot- 

Saeftinghe, die ook met de uitvoering van een Regiodeal bezig zijn. Natuulijk ook de 

Regiodeal Noor Nederland en de Agroagenda. Maar ook internationaal via Color Circle 

en SOILCRATES. Inzake regeldruk zijn er o.a. verdiepingen geweest op gebruik van 

Renure. Hieruit blijkt dat al veel zaken lopen en dat de AgroAgenda N-NL dit onderwerp 

maar ook regeldruk in het algemeen goed heeft omarmt. Er waren geen aanvullende 

behoeften. Hier kon dus goed worden aangesloten op bestaande trajecten in Noord 

Nederland. 

 

 

Tekst uit: Regiodeal fase II: De versnellingsagenda  



 

 
1.2 Voortgang producten en resultaten 
Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar? Beschrijf ook de eventuele gerealiseerde concrete 
producten, tussenresultaten en/of activiteiten. 
Geef een concrete beschrijving van de producten, (tussen)resultaten en/of activiteiten die het project tot nog 
toe heeft opgeleverd en die gezamenlijk invulling geven aan het behalen van de gestelde doelen. Maak dit 
kwantificeerbaar waar mogelijk. 
 

Conform voorwoord beschrijven we alleen de activiteiten voor de tweede helft van 2024. Tot half 
2024 is reeds gerapporteerd. Deze rapportage zijn volledigheidshalve opgenomen in bijlage 5. Voor 
de verantwoording van het gehele project zijn ook verplichtingen omtrent staatssteun van 
toepassing, een verklaring staat weergegeven in bijlage 3.  

 
Kennis- en Demodagen 
Startup bijeenkomst Voeding 
 
In de activiteitenplanning van 9-9-2024 hebben wij aangegeven dat er zes verschillende 
initiatiefnemers geholpen zijn met het opstellen van een ondernemersplan in concept. Dit heeft 
geleid tot inmiddels twee initiatieven die tot uitvoering zijn gekomen. Dhr. T. van der Velde is 
gestart met een tweede tak op zijn bedrijf, hij gaat op zijn eigen melkveebedrijf kaas produceren en 
doet dit ook voor andere melkveebedrijven in de regio. Ook Fjildlab bestuurslid H. Kroodsma is 
gestart met het maken van kaas op zijn bedrijf. Het traject met Haver is ook volop in ontwikkeling en 
biedt kansen voor een coöperatieve ontwikkeling met veel perspectief in de regio. 

 
Symposium Fjildlab en de Toekomst 
Vanuit de basisstructuur Fjildlab is een symposium georganiseerd op 6 december om verschillende 
regionale projecten een podium te kunnen geven en zo projectresultaten te delen. Daarnaast ging 
het ook over de toekomst van de landbouwsector en hoe ondernemers, onderwijs en overheden 
hierin samen willen werken. Immers, de versnellingsagenda en ook het Fjildlab stopt. Het was een 
zeer geslaagde dag met een informatiemarkt, verschillende pitches van projecten, een film première 
over de nalatenschap van Fjildlab en een overleg met de overheden (voornamelijk wethouders) en 
Stichting Fjildlab m.b.t. voortzetting van de samenwerking in de regio. Dit laatste gesprek heeft 
geleid tot een afzonderlijke bestuurlijke bijeenkomst in Burgum op 23 januari 2025.  
Bij de bestuurlijke bijeenkomst was overeenstemming over het belang van samenwerken, maar 
speelde ook de beperkte tijd en budget bij overheden een rol. Er is afgesproken dat we elkaar willen 
blijven zien als het gaat om concretisering van de regiodeal en uitwerking van gebiedsspecifieke 
doelen vanuit voormalig FPLG (de hogere doelen). Voor regionale punten kan er prima individueel 
contact opgenomen worden of via zogenoemde werkgroepen specifiek aandacht besteed worden 
aan onderwerpen. Zo is er een werkgroep m.b.t. alternatieven voor houtverbranding in het veld 
opgericht en gaat er een werkgroep komen voor het betrekken van regionale overheden en 
stakeholders bij de Gebiedsofferte.  
 
Proefvelden 
De proefvelden in 2024 zijn aangehouden en succesvol uitgevoerd. Er is financiering voor ‘kansrijke 
gewassen’, ‘regenearje kin je leare’ en de ‘bladbemestingsproef’ gedaan. Voor het ‘zilte teelten 
buitendijks’ proefveld was al financiering vanuit het project zelf geregeld. Sommige proefvelden 
worden in 2025 nog in stand gehouden omdat de projecten van deze proefvelden ook doorlopen in 
2025, om de proefvelden ook mogelijk te houden hebben wij in 2024 al vergoedingen uitbetaald.   

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Welke ‘winst’ heeft het project tot op dit moment opgeleverd? 
De winst kan zitten in opgeleverde producten, georganiseerde activiteiten, een samenwerkigsnetwerk 
bestaande uit meerdere partners of opgedane kennis. Maak dit kwantificeerbaar waar mogelijk. Hoe veel 
mensen zijn bereikt met de activiteit; uit hoeveel partners bestaat het netwerk; etcetera? 

 
Waar een samenwerkingsverband toe kan leiden 
 
SOILCRATES 
Het SOILCRATES project, gesteund vanuit het Europese Horizon subsidieprogramma, en bedoeld om 
te gaan werken aan een betere bodemgezondheid in Europa is beschikt. Dit project wordt 
uitgevoerd in Living Labs, waarbij de noordelijke zandregio en ook de kleiregio Living Labs vormen. 
Hierin zit overlap met andere regio’s in Friesland, Groningen en Drenthe. Vanuit Nederland zijn 
Provincie Fryslan, Wetsus, WUR, Louis Bolk instituut, VHL en NFW aangesloten. 
 
Vervolg project Klimaatrobuust Waterbeheer op Hoge Zandgronden 
Het project Klimaatrobuust Waterbeheer op Hoge Zandgronden is vanuit de kennistafels van het 
Fjildlab en via een Publiek Private Samenwerking uitgevoerd en afgerond in 2023. Begin 2024 zijn de 
resultaten gepresenteerd. Er is zicht op een vervolgproject, waarbij ruim €500.000 voor de regio 
Noord- en Zuidoost Friesland staat beoogd.   

 
Gebiedsofferte 
In de vorige rapportage werd al aangegeven wat een gebiedsofferte voor de regio zou kunnen 
betekenen. Hoewel de focus in de regio’s Noordoost-Friesland, Midden Groningen en Groningen 
West ligt, is er in 2022 een actieplan ondertekend vanuit Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en 
Provincie Fryslân. Aanhaking vanuit de regio is dus goed geborgd. Vanuit werkgroepen zijn het 
Wetterskip en de Provincie samen met agrariërs uit Noardlike Fryske Wâlden vertegenwoordigd om 
na te denken over de inhoud van de gebiedsofferte. Vanuit de collectieven wordt nu gesproken met 
het ministerie voor het opzetten van een pilot over de periode 2025-2028. Voor meer informatie: 
https://www.noardlikefryskewalden.nl/nieuws/drie-noordelijke-collectieven-bieden-gebiedsofferte-
aan-voor-bijdrage-aan-klimaat-water-en-natuur/  
 
Strorijke Stalmest 
Het project strorijke stalmest vindt plaats op het bedrijf van Mts. van der Bos, welke onderdeel is 
van het samenwerkingsverband Ecolana. Ecolana is aangehaakt bij Fjildlab en het project strorijke 
stalmest is op dit moment in uitvoering. Vanuit Fjildlab wordt dit project op de voet gevolgd en is 
het ook gelieerd aan het kenniscentrum Bodem. Tijdens kennismomenten proberen we dit project 
ook goed onder de aandacht te brengen omdat het bijdraagt aan de doelstellingen die Fjildlab ook 
nastreeft.  

 
Regiodeal Noordwest 
Vanuit collectief Waadrâne is er veel expertise opgedaan binnen de regiodeal Noardeast-Fryslân. 
Deze kennis en lessen brengt zij weer in in de Regiodeal Noordwest Friesland.  

  
  

https://www.noardlikefryskewalden.nl/nieuws/drie-noordelijke-collectieven-bieden-gebiedsofferte-aan-voor-bijdrage-aan-klimaat-water-en-natuur/
https://www.noardlikefryskewalden.nl/nieuws/drie-noordelijke-collectieven-bieden-gebiedsofferte-aan-voor-bijdrage-aan-klimaat-water-en-natuur/


 

 
 
1.3 Bijdrage aan impact op de regio  
Beschrijf hier, met behulp van de tabel, de regionale impact dat u met de gerealiseerde producten, 
(tussen)resultaten en/of activiteiten hebt bereikt. Maak dit kwantificeerbaar waar mogelijk. 
 
Toelichting 
De regionale impact is een belangrijk item bij de subsidieverstrekking. De middelen worden juist beschikbaar 
gesteld om een langdurig effect te realiseren. Het is dus belangrijk om te laten zien welke resultaten geboekt zijn in 
en voor de regio. Beschrijf duidelijk wat het project heeft opgeleverd voor de regio en/of welke meetbaar regionale 
impact het project teweeg heeft gebracht. Doe dit niet abstract, maar maak dit concreet en/of kwantificeerbaar 
waar mogelijk. Schat de lengte van de termijn in. 
 

Een beschrijving van de doelen en het gerealiseerde resultaat staat omschreven in hoofdstuk 1.1. 
 

1.4 Bijdrage doelen Versnellingsagenda  
 
Welke bijdrage heeft het project geleverd aan de doelen van de Versnellingsagenda? 
Hieronder staan de doelen van de Versnellingsagenda weergeven. Geef per doel aan of het project hieraan 
heeft bijgedragen en op welke manier (hoeveel arbeidsplaatsen, welke partijen en nieuwe producten of 
innovaties).  
 
Toelichting 
Het doel van de subsidie is projecten te stimuleren die bijdragen aan een structurele economische versterking 
van de regio. Hieronder worden de doelen van de Versnellingsagenda weergeven. Iedere businesscase heeft 
verschillende doelen, bovenstaande doelen zijn gelijk aan die van het beoordelingskader. Als handvat kan het 
beoordelingskader worden gebruikt. Een project kan bijdragen aan doelen van de aangevraagde businesscase 
en bijdragen aan doelen van overige businesscases.  

Doelen BC* Bijdrage  Toelichting (hoeveel, betrokken partijen, nieuwe 
producten) 

Nieuw arbeidspotentieel 1A Ja / Nee  

Bij/Omscholingstrajecten 1A Ja / Nee  

Stage/werkervaringsplekken 1A, 
2A, 
2B, 
2D 

Ja / Nee In de fjildlabprojecten zijn continue stage en 
afstudeerposities geweest (meer dan 10 per jaar). Ook 
hebben meerder projecten een plek gekregen in 
onderwijseenheden. Zo waren 14 eerstejaars studenten 
Bedrijfskunde bij het project Zonnekroon en 4 studenten 
Innovatieve Plantenteelt betrokken bij het gehele project 
kansrijke gewassen 

Afstudeeropdrachten Alle 
BC 

Ja / Nee Elk jaar waren er meerdere afstudeertrajecten. Een blik op 
de Van Hall Larenstein database geeft al aan dat er meerdere 
afstudeertrajecten in 2024 waren gecorreleerd aan “Boeren 
tussen de boomwallen”, “Biodiverse Melk” en “Regereren 
kun je leren” 

Organiseren van 
bijeenkomsten 

Alle 
BC  

Ja / Nee  Fjildlab heeft verschillende kennis- en demo- bijeenkomsten 
georganiseerd, waarbij agrariërs, ketenpartijen, overheden 
en onderwijs aanwezig waren. Ook het organiseren van 
samenwerkingsbijeenkomsten met regionale overheden en 
stakeholders zijn vanuit Fjildlab geïnitieerd. 

Samenwerking onderwijs en 
ondernemer of onderlinge 
ondernemers  

1B, 3B Ja / Nee Fjildlab is actief op het gebied van samenwerking tussen 
akkerbouwers en melkveehouders. Ook probeert zij partijen 
op het gebied van voeding bij elkaar te brengen. In 2024 is 
hier ook aanvullende inzet geweest vanuit Fjildlab geweest 
door Auke de Jong. 

Ontwikkeling lerende 
organisatie  

1B Ja / Nee We leren continue. Kennis- en demodagen is daar een 
voorbeeld van.  

https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2023-01/Programmaplan%20Versnellingsagenda_0.pdf
https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2023-01/Businesscases%202023%20Subsidieregeling%20Versnellingsagenda%20Noordoost-Frysl%C3%A2n.pdf


 

 

Kennisdeling 1B, 
2A 

Ja / Nee Fjildlab haalt kennis op van landbouwprojecten die beschikt 
zijn vanuit de Versnellingsagenda en deelt deze via 
bijeenkomsten, filmpjes, artikelen, lesmateriaal en 
rapportages. In 2024 is extra inzet gewest op 
(tussen)resultaten breed te verspreiden, zodat de hele regio 
dit kan omarmen 

Talentontwikkeling, 
horizonverbreding en 
opzetten van ambitieroutes 

1C Ja / Nee Fjildlab zet in op samenwerking en had in haar ambitie 
aangegeven de focus ook richting Fries Programma Landelijk 
Gebied (FPLG) te verleggen. Deze stap in niet doorgaan, maar 
aanhaken bij de gebiedsofferte en mee-ontwikkelen van jet 
Europese Project Soilcrates zijn passende voorbeelden waar 
in 2024 veel energie is gegeven en resultaten zijn geboekt 

Ontwikkeling van challenges  1C Ja / Nee De Gebiedsofferte is een voorbeeld van het ‘Right to 
Challenge’ principe, daarbij wordt vanuit de sector een 
aanbod gedaan die de doelen van in dit geval het FPLG raken. 
Ook wordt het onderwijs uitgedaagd door met ideeën te 
komen op het gebied van landbouwinnovaties.  Ook is er in 
2024 een hackathon geweest voor potentiële start-ups in de 
regio voor duurzame en gezonde voeding. 

Ontwikkeling themalabs  1C Ja / Nee Fjildlab organiseert kennisbijeenkomsten op verschillende 
thema’s.  

Realiseren innovatieve 
producten/processen en 
digitalisering 

2A, 
1C 

Ja / Nee  

Verbeteren imago van de 
sector (onder jongeren) 

2A, 
2B 

Ja / Nee We hebben de Fjildlabaward opgezet. Helaas was hier weinig 
deelname. 

Opzetten nieuwe 
opleiding(straject), kennis 
delen op scholen of 
betrekken van scholen 

2A, 
2B, 1C 

Ja / Nee Fjildlab heeft scholen betrokken door een Fjildlab ideeën 
Award uit te rijken op scholen.  

Aanschaf of opzet nieuwe 
innovatieve technieken 

2B, 1C Ja / Nee  

Structurele kennisdeling 
en verbindingen tussen 
ondernemers  

2C Ja / Nee Hier wordt invulling aan gegeven middels de kennis- en 
demodagen, maar ook via de verschillende 
communicatiekanalen.  

Ontwikkeling start-up of 
eigen onderneming 

2C Ja / Nee In 2024 is er een hackathon geweest waarin met 6 
ondernemers is gewerkt aan businessplannen voor 
duurzamen en gezonde voeding   

Ontwikkeling 
Natuurinclusieve 
landbouw  

2D Ja / Nee Hier wordt invulling aan gegeven middels de kennis- en 
demodagen en vanuit de proefpercelen die worden 
gefaciliteerd door Fjildlab. Ook vanuit de projecten “Boeren 
tussen de boomwallen” en “Kruiden tussen de Coulissen” is 
hier veel aandacht voor 

Nieuw verdienmodel 
Natuurinclusieve 
landbouw  

2D Ja / Nee Hier wordt invulling aan gegeven middels de kennis- en 
demodagen en vanuit de proefpercelen die worden 
gefaciliteerd door Fjildlab. Ook in lopende projecten als 
“Boeren tussen de boomwallen”, Kansrijke gewassen ” en 
“Zilte teelt” is hier veel aandacht voor. 

Vergroten merkwaarde 
van de regio 

3B Ja / Nee  

Vergroten 
belevingswaarde van de 
regio  

3B Ja / Nee  

Verbinden toeristische 
streekmerken of vergroten 
van de zichtbaarheid  

3B Ja / Nee  



 

 

  

Bezoekers van buiten de 
regio aantrekken  

3B Ja / Nee Via demodagen en der slotbijeenkomst is veel animo van 
buiten de regio aangehaakt. De koppeling met Color Circle 
heeft ook internationale aandacht gebracht. Fjildlab werd als 
voorbeeld gezien van hoe samenwerking tussen overheden, 
ondernemers en onderwijs op een goede manier kan worden 
georganiseerd.  

Aansluiting bestaande 
initiatieven  

Alle 
BC 

Ja / Nee Nieuwe projectideeën worden altijd met een lector van HVHL 
besproken, waarbij mogelijke koppelingen met bestaande 
projecten op hetzelfde thema worden gemaakt. Zo worden 
dubbellingen zoveel mogelijk voorkomen.  



 

 
 

2. Ecosysteem   
 

2.1 Borgen van de continuïteit 
De ambitie van de Versnellingsagenda is om een structureel positief effect voor de regio Noordoost-Fryslân te 
bewerkstelligen. De subsidie is een incidentele ondersteuning, bedoeld om iets duurzaam op te starten. 
Daarom is de continuïteit van een project na afloop van de subsidie een belangrijk criterium waar projecten op 
beoordeeld worden.  
Beschrijf welke activiteiten tot op heden ontplooid zijn om te realiseren dat het project ook na de periode 
waarin het project gesubsidieerd wordt, doorgaat.  
 

Vanaf 2023 zijn we actief aan het schakelen hoe we FjildLab continuïteit kunnen geven. Hierbij 
hebben we actief ingezoomd op het neerzetten van Living Labs en hoe we die moeten organiseren. 
 
Enkele kenmerken van Living Labs. 

 

1. Opgave werkveld en maatschappij centraal. Dit is waar transitie(s) nodig is/zijn. Bijvoorbeeld 
versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân 
die we in Fjildlab centraal hebben staan; 

2. Quadruple helix centraal (werkveld, samenleving, onderzoek en onderwijs); 
3. Co-creatie; 
4. Continuïteit is belangrijk/voorwaarde voor dynamiek in het gebied (kiezen voor perspectieven 

voor meer dan 4 jaar); 
5. (Inhoudelijk) Aantrekkelijk voor ondernemers, maatschappij, onderzoekers, docenten en 

studenten; 
6. Er vindt toegepast onderzoek/ innovatie plaats, die gebied en sector verder brengen, waarbij 

ook multidisciplinaire projecten met transitieopgaven aan de orde zijn; 
7. Verwachting van partners onderling en werkafspraken zijn helder voor een ieder. 

 
 

Livinglabs neerzetten gaat verder dan neerzetten van projecten. Fjildlab heeft hiervoor dan ook veel 
andere financieringsmogelijkheden verkend en voorstellen ingediend.  
 

Livinglabs in ontwikkeling in het fjildlab gebied: 
1. SOILCRATES (horizon geldstroom, inmiddels beschikt) 
2. Verzilting (Het project zilte teelt is geheel omgeschreven naar voorstel met Living Lab. HVHL 

heeft daar ook project Sprong Deltatechnologie aan verbonden) 
3. Twee Living Labs in NGF Re-Ge-NL (Nationaal Groeifonds Regeneratieve Landbouw) 
4. EU Horizon aanvraag Primula (bestuiving): Waadrâne en HVHL betrokken.  Het doel is om samen 

met actoren in een Living Lab een routekaart te creëren en te promoten voor de transitie van 
Europese landbouwsystemen naar bestuiversvriendelijke landbouwsystemen  

5. Fieldlab Klimaatbehendige melkveehouderij. Hier moeten we 3 Livinglabs ontwerpen (3 
grondsoorten, waarvan zand en Klei dus goed aansluiten in Fjildlab gebied). Geldstroom vanuit 
LNV. 

 

Naast deze Living Labs in ontwikkeling is er ook nog een Living Lab Fryslân die zich richt op 
natuurinclusieve landbouw. Living Lab Fryslân is inmiddels georganiseerd in BoerenNatuur Fryslân. 
Dan volgt bij Stichting Fjildlab de vraag of Living Labs een blijvende kracht zijn voor het versterken van 
de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân en wat dan een 
passende organisatievorm is. Is een Stichting Fjildlab hierbij nodig, is een vraag die hierbij naar voren 
komt. Om dit nader te verkennen zijn er vier organisatievormen geschetst: 
 

1. Living labs in de regio als zelfsturende eenheden 
 



 

 

Voordelen: Focus Noord Oost Friesland, lage organisatiegraad, afgebakende dynamiek, 
verantwoordelijkheid bij bestaande actoren die opgaven hebben. 
Nadelen: Minder kans op ontwikkelen nieuwe Living labs, projecten, etc 
 

2. Living labs met stichting in Noord Oost Friesland 
 
 

Voordelen: Focus Noord Oost Friesland, facilitator/ stimulator aanwezig, drijvende kracht voor nieuwe 
initiatieven geborgd. Hier kunnen we de gebiedsofferte en het verwaarden van het landschap ook onder 
scharen.  
Nadelen: Extra kosten voor organisatie dynamiek in Noord Oost Friesland. 
 
 

3. Living Lab Friesland als organisatie in BoerenNatuur 
 
Voordelen: Bestaande organisatie, facilitator/ stimulator aanwezig, drijvende kracht voor nieuwe 
initiatieven geborgd. Hier kunnen we de gebiedsofferte en het verwaarden van het landschap ook onder 
scharen.  
Nadelen: Gebied wordt groter (Friesland) een daardoor minder samenhang 
 

4. Stichting Fjildlab zoals in 2023/2024 en deze door ontwikkelen naar programmastructuur 

 

Voordelen: Focus Noord Oost Friesland, facilitator/ stimulator aanwezig, drijvende kracht voor nieuwe 
initiatieven geborgd. Hier kunnen we de gebiedsofferte en het verwaarden van het landschap ook onder 
scharen.  
Nadelen: Extra kosten voor organisatie dynamiek in Noord Oost Friesland 
 
Takomst Fjildlab 
 
Voorgaande schetsen en nadere verkenning hoe we als gebied voorop kunnen lopen in een transitie 
naar een duurzame gebied met veel economische dynamiek door Klaas Sietze Spoelstra zijn, hebben we 
een Takomst Event georganiseerd met een speciaal blok met Bestuurders en Ambtenaren van 
Gemeenten en Provincies. Dit heeft op maat weer een vervolg gekregen. Hierin komt naar voren dat 
Gemeenten en Provincie geen directe opgaven concreet in willen brengen in Fjildlab, maar dit doen via 
reguliere kanalen als “Boerennatuur Fryslân” en Living Lab Fryslân. Hiermee kun je als je als regio wel 
een koploperpositie behouden maar moet wel extra aandacht hebben om voorop te blijven lopen. 
 
Om als regio voorop te blijven lopen zijn wij ook met de Agro-Agenda N-NL in gesprek gegaan, hoe we 
dit soort initiatieven verder kunnen brengen. We hebben vervolgens actief meegedaan om de LVVN 
aanvraag “Experimenteergebied” aan te vragen. In deze aanvragen participeren meerdere partijen uit 
de regio en is 1 van de 5 experimenteerlocaties in de regio gelegen (SPNA Munnekezijl), naast 
bijvoorbeeld de Dairy Campus in Leeuwarden. In dit traject staat het neerzetten van een 
kennisinfrastructuur in Noord Nederland centraal, maar kunnen ook projecten in de regio ontstaan. 
 
Ontwikkelingen/ nieuwe inzichten/ projecten uit bovenstaande zouden actief vertaald kunnen worden 
naar de regio Noordoost Friesland. Hier pakken de natuurcoöperaties al hun rol. 
 
Voorgaande overwegende: Partnership dat is gerealiseerd blijft met voorgaande structuren en 
initiatieven. Vanuit de overheden wordt geen aanvullende rol voor Fjlidlab weggelegd. We zullen ons 
blijven inzetten voor de regio, maar niet meer vanuit een aparte stichting.  
 
  



 

 
2.2  Regionaal Ecosysteem 
Is tijdens het project een blijvende samenwerking ontstaan tussen verschillende partners?  
 
JA / NEE  
 
Indien de vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, omschrijf hier de samenwerking met verschillende partners in dit 
project. Maak duidelijk welke partijen deelnemen in het netwerk, welke rol zij spelen en met welke frequentie 
zij bij elkaar komen. Beschrijf ook hoe de aangesloten partijen een blijvende rol gaan spelen in de regio of 
binnen het netwerk. Gebruik hiervoor onderstaande tabel.  
 

Partners  Toelichting  

ONOF, HVHL, 
Waadrâne, NFW 

Stichting Fjildlab is een samenwerkingsverband van deze partijen.  

 Zie 2.1. Extra inzet om AgroAgenda N-NL te versterken en extra 
aandacht voor lokale natuurcoöperaties om nieuwe initiatieven te 
ontplooien en deze te verbinden aan bijvoorbeeld de AgroAgenda 
en BoerenNatuur Fryslân. 

  

  

  

 
 

  



 

3. Werkproces  
 

3.1 Voortgang werkproces 
Beschrijf de stappen/inspanningen/acties die het afgelopen jaar / vanaf het begin van het project genomen 
zijn om de producten en/of resultaten te kunnen behalen.  
 
Beschrijf de stappen/ inspanningen/ acties die het komende jaar genomen worden om de producten en/of 

resultaten te behalen. 
 
Er is een ongelofelijke reeks van activiteiten geweest in 2024, meer daarover staat in het hoofdstuk 
communicatie.  

 

• Organisatie demodagen 

• Inzet lectoren bij verschillende thema’s projecten en projectontwikkeling 

• Continue projectontwikkeling en ondersteuning 

• Diverse communcatie trajecten  

• Continue werving op ideeën vanuit de praktijk 

• Ondersteuning / advisering binnen lopende trajecten 

• Organisatie eindsymposium 

3.2 Risico’s en kansen 
Benoem welke risico’s zich hebben voorgedaan, of zich mogelijk nog gaan voordoen. Benoem tevens eventuele 
nieuwe risico’s die door voortschrijdend inzicht zichtbaar zijn geworden binnen het project. Beschrijf de 
bijbehorende beheersmaatregelen die genomen zijn of genomen zullen worden wanneer zich een risico 
voordoet.  

 
Landelijke onzekerheid over wet- en regelgeving, verplichtingen, ambitievorming en doelrealisatie 
maakten dat de bereidheid van de agrariërs om met nieuwe projecten te gaan starten wel eens 
werd overschat. Toch hebben we vele grote projecten gestart en is er veel dynamiek in de regio. 
 
In hoofdstuk 2.1 is aangegeven hoe een koploperpositie is te behouden. Uiteindelijk is hier een 
belangrijke rol voor de lokale natuurcoöperaties en regionale overheden. We gaan ervanuit dat 
overheden actief een brug gaan vormen om samen voorop te gaan lopen.  

  



 

 

4. Communicatie 
 
4.1 Communicatie (ca. 100 woorden) 
Een belangrijk onderdeel van de Versnellingsagenda vormt de communicatie. Geef aan hoe u de communicatie 
over het project het afgelopen jaar heeft vormgegeven en hoe het delen van de opgedane kennis / de behaalde 
resultaten in het project vorm heeft gekregen.Geef ook aan wat er op het gebied van communicatie gaat 
gebeuren in het komende jaar. 
 
Het betreft hier de communicatie die binnen het project extra wordt gedaan naast de communicatie die nodig 
is bij de uitvoering van het project. Het gaat om het delen van de opgedane kennis, producten of resultaten. 
Voorbeelden zijn: 
▪ Het delen van onderzoeksuitkomsten;  

▪ Publicaties over het project en projectresultaten; 

▪ Het organiseren van kennissessies voor ketenpartners; 

▪ Etc. 

 

Communicatief is in 2024 goed verlopen. Hier is extra op ingezet om resultaten breed in het gebied te 
verspreiden. We hebben vanuit de basisstructuur veel projectresultaten kunnen delen en hebben zelf 
ook veel bijeenkomsten georganiseerd. Er is voornamelijk veel informatie verspreid via nieuwsbrieven. 
Hieronder zijn deze ter informatie weergegeven: 
 

• https://mailchi.mp/43a71eec416c/nieuwbrief-juni 

• https://mailchi.mp/8d6aae468148/nieuwbrief-september 

• https://mailchi.mp/e18b39ddca5b/oktober 

• https://mailchi.mp/f1ca74a74a13/oktober-17237298  
 
In de vorige verantwoording hadden we een tabel toegevoegd met activiteiten vanuit het 
communicatieplan. Deze staat hieronder wederom weergegeven, we hebben daarbij de status 
geupdate.  
 

Activiteiten vanuit Communicatieplan Status 

1. Project in het nieuws 
a. Elke maand een project in het nieuws op 
social media, waarvan 1 keer per 2 maanden 
toesturen aan de aangesloten Gemeenten en 
Provincie voor de Websites (Fjildlab herkenbaar 
in beeld) 
 
b. Elk kwartaal een project binnen Fjildlab 
richting de geschreven pers. 

Via de website is sinds juni 2024 veelvuldig 
bericht gedaan van projecten projecten, 
informatie en activiteiten gedeeld. In totaal zijn 
er 14 berichten via de Fjildlab website geplaatst.  
 
Er zijn 3 nieuwsbrieven verzonden in dit 
tijdsbestek en er is meermaals een aankondiging 
gedaan van het takomstevent.  
 
Via de socials zijn ruim 38 berichten geplaatst van 
juni tot en met december, waarbij de piek in 
november en december lag.  
 
Via regionale pers zijn ook 
communicatieberichten gedeeld. Zo is er recent 
nog een artikel gepubliceerd over zonnekroon. 
Een van de gewassen die in het project Kansrijke 
Gewassen wordt geteeld.  

2. Samenwerkingsverbanden in de toekomst 
voor een sterke duurzame sector in een sterke 
regio. 

Fjildlab heeft verschillende momenten 
georganiseerd om de samenwerking in het 
gebied in stand te houden na 2025. Vanuit de 

https://mailchi.mp/43a71eec416c/nieuwbrief-juni
https://mailchi.mp/8d6aae468148/nieuwbrief-september
https://mailchi.mp/e18b39ddca5b/oktober
https://mailchi.mp/f1ca74a74a13/oktober-17237298


 

a. Elke 2 maanden een 
samenwerkingsverband van nu en voor de 
toekomst in beeld. Dit kan samengaan met 
project in het nieuws 
 
 
 
 
 
 
b. Gerichte communicatie op en samen 
vormgeven aan blijvende 
samenwerkingsverbanden. 

overleggen die met ANNO zijn georganiseerd is 
afgesproken dat er afzonderlijk contact zal zijn 
over specifieke themas en dat we voor 
gebiedsspecifieke overkoepelende themas elkaar 
weer opzoeken.  
Met ANNO is ook een avondbijeenkomst over 
landbouwbodems en samenwerking tussen 
akkerbouwers en melkveehouders gehouden. 
 
Europees hebben Fjildlab en Color Circle met 
elkaar samengewerkt. Mede hierdoor is ook 
goede betrokkenheid gerealiseerd bij het EU 
SOILS project. Dit project is inmiddels beschikt 
onder de naam SOILCRATES, HVHL en NFW zijn 
hierin projectpartners en betrekken ook 
Waadrâne hierbij. SOILCRATES is een living lab 
zoals Fjildlab dat ook was, maar specifiek gericht 
op landbouwbodems.  

3. Van (V)MBO – HBO betrokken 
a. FjildLab Award voor “beste vernieuwende 
landbouw/watergebied project” is een kans om 
op alle onderwijsinstellingen bekendheid te 
genereren voor FjildLab. Ideeën worden getoetst 
op haalbaarheid en de waarde van een eventueel 
resultaat. 
b. Begin 2024 willen we hiervoor een eerste  
versie doen en mogelijk eind 2024 en/of begin 
2025 herhalen. De beste ideeën kunnen met 
behulp van ondersteuning verder worden 
uitgewerkt. Drie categorieën: VMBO, MBO en 
HBO 
c. Prijzengeld: 300, 200 en 100 euro (per 
categorie) 
d. Jury: vertegenwoordiging bestaat uit. Qop, 
wethouder/burgemeester/Fjildlab bestuurslid. 

 
De Fjildlab award heeft helaas niet het gewenste 
resultaat opgeleverd. We hadden gehoopt op 
verschillende ideeën vanuit het onderwijs, maar 
dit bleef echter beperkt tot slechts enkele 
ideeën. Leerpunt voor ons is dat we studenten 
meer moeten bieden dan alleen een geldbedrag 
voor het beste idee. Het koppelen van 
studiepunten en duidelijkheid geven over 
eigenaarschap van het idee is van belang.  
Omdat de animo te laag was onder studenten 
hebben we ervoor gekozen de Fjildlab Award niet 
verder door te ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 
 

4. Website 
a. De website van Fjildlab wordt gevuld met 
voorbeelden uit de praktijk. 
 
 
 
b. Op de website komt een eenvoudig format 
voor het indienen van projectideeën. De ideeën 
worden gescreend en na een verkennend 
gesprek wordt nagegaan of het idee met inzet 
van kennis en expertise intern dan wel extern het 
idee verder wordt uitgerold naar een concrete 
aanvraag. Dit format wordt gecommuniceerd 
naar onderwijs en ondernemers. 

 
Hier is invulling aan gegeven door verschillende 
filmpjes en interviews te houden.  
 
 
 
Dit is gerealiseerd. 

5. Documentaire  
Dit is gerealiseerd  



 

a. Onderzocht wordt of het mogelijk is om 
binnen budget een documentaire te genereren 
die de achtergrond en resultaten van Fjildlab laat 
zien. Het beeldmateriaal wordt tevens ingezet in 
de doorlopende communicatie en resulteert 
uiteindelijk in een korte documentaire. 

6. Eindsymposium 
a. Eind 2025 of begin 2026 wordt er een 
inspirerend eindsymposium georganiseerd. Op 
dit symposium wordt onder andere de 
documentaire gepresenteerd. 
b. Een aantal projecten krijgen het podium. 
Projecten die zich richten op nieuwe 
verdienmodellen, gewassen, toepassingen 
binnen de landbouw 
c. Er zal aandacht zijn voor hoe Fjildlab 
verder gaat of opgaat in een vervolg of nieuwe 
initiatieven. 

Dit is gerealiseerd 

7. Praktijkdag 
a. Elk half jaar 

Dit is ruim gerealiseerd, vanuit projecten werden 
sowieso al praktijkdagen georganiseerd maar 
daarnaast is vanuit Fjildlab ook veel 
georganiseerd. Denk daan de Kennisavond 
Bodem Akkerbouw en Veehouderij, de 
werksessie voor duurzame voeding en korte 
ketens, tour de boer en de demonstratiedagen 
voor kansrijke gewassen. 
 
 

  



 

5. Planning 
 

5.1 Voortgang planning 
Geef hier aan in hoeverre het project volgens oorspronkelijke planning is verlopen. Indien het project afwijkt 
van de planning, neem dan een duidelijke en gedetailleerde bijgestelde planning op. Geef daarbij ook aan om 
welke reden de planning niet gehaald is en geef aan welke maatregelen genomen zijn om desondanks de 
verwachte producten, activiteiten en/of resultaten binnen de projectperiode te realiseren. 

5.2 Mijlpalen 
Geef een korte beschrijving van de behaalde mijlpalen of tussenresultaten van het project in het afgelopen jaar 
/ vanaf het begin van het project. Geef ook aan welke mijlpalen of tussenresultaten van het project gehaald 
gaan worden in het komende jaar. 
 

Zie paragraaf 1.1. 
 

6. Projectorganisatie 
 

6.1 Voortgang projectorganisatie 
In het projectplan is inzicht gegeven in de projectorganisatie en de afspraken tussen de 
samenwerkende partijen. Geef aan in hoeverre de projectorganisatie conform het projectplan is 
ingericht. Als hier wijzigingen in zijn opgetreden, geef dan hier de reden(en) van deze wijziging(en) 
aan. 
 
De projectorganisatie is in 2024 aangevuld met hulp van communicatiemedewerker Elina Dijkstra-
Veenstra van Flavour Communicatie. Dit is gedaan omdat er mankracht te kort kwam op dit gebied. 
Mede met deze ondersteuning kon Stichting Fjildlab de communicatieve verplichtingen nakomen.  



 

7. Projectkosten en financiele dekking 2020-2024 
 

7.1 Stand van zaken projectkosten 
In het projectplan heeft u inzicht gegeven in de begrote projectkosten. Geef aan in hoeverre de daadwerkelijk gemaakte kosten overeenkomen met de 
begrote kosten. Geef ook de reden(en) van eventuele significante wijziging(en) in de kosten aan. 
 7.2 Stand van zaken financiële dekking 
In het projectplan heeft u inzicht gegeven in de beoogde financiële dekking van het project. Geef aan in hoeverre de gerealiseerde dekking overeenkomt met 
de beoogde dekking. Geef ook de reden(en) van eventuele wijziging(en) in de dekking aan. 

 
 

 

           

  
  



 

 
7.2 Stand van zaken financiële dekking 

 
  



 

 
 
 

8. Bijlagen 
Geef aan welke eventuele bijlagen met de voortgangsrapportage meegestuurd worden. Denk aan een product of een bewijsstuk daarvan, een of meerdere documenten 
(zoals een rapport of een presentatie) en/of andere bewijsstukken (zoals uitnodigingen, persberichten) waaruit het behaalde tussenresultaat of de behaalde 
tussenresultaten van het project blijken/ 
 
 
 
 

  



 

Bijlage 1 – Stichting Fjildlab Financieel verslag 2024  



 

 

Bijlage 2 – Overzicht projecten Versnellingsagenda 2D 

 
  

Projectplan Toegekende subsidieToekenning
Wichtich 5.000,00€                    2020
Gerst en hop en voor bier 3.500,00€                    2020
Heidegrond, van afvalstof naar waardevolle grondstof 5.000,00€                    2021
Aanschouwelijk maken bramenflora 1.500,00€                    2021
De boer fan hjoed is de apotheker fan moarn 5.000,00€                    2022
De vliegende schouwers 5.000,00€                    2022
Pluktún Easternijtsjerk 5.000,00€                    2023
Technisch onderzoek eco-messenbalkmaaier 25.000,00€                 2022

Haalbaarheidsonderzoek Ecomaaier 25.000,00€                 2021

Fjildlokaal Haalbaarheidsonderzoek Fase A 24.960,00€                 2021

Slibhub Lauwersoog 25.000,00€                 2021

De Friese aardappel als icoon 16.000,00€                 2020

Businesscase Boomgaard de Wichterij 25.000,00€                 2022

Gebiedsgerichte kansen voor de natuurinclusieve landbouw 25.000,00€                 2022

Haalbaarheidsonderzoek cameragestuurde wiedmachine 25.000,00€                 2022

Onderzoek naar vlas voor de landbouw 25.000,00€                 2022

Anti-vogelgriep ventilatiesysteem 25.000,00€                 2022

Monomestvergisting Consortium Hallum 25.000,00€                 2023

Praktijkproeven klei van Waddenslib 24.000,00€                 2023

Zoet op Zout 325.000,00€               2020
Voorbereidingskosten basisstructuur Fjildlab 70.000,00€                 2020
Basisstructuur Fjildlab 1.716.810,00€           2020
Regionale producten voor-goed-eten 43.225,00€                 2020
De Verspillingsmarkt 236.550,00€               2020
Bokashi Groenstations 113.125,00€               2021
Leernetwerk Bodem Noordelijke Kleischil 200.000,00€               2021
Werk maken van Vlas 218.449,00€               2021
Verduurzaming veevoer door gebruik van algen in mengwagen 92.810,25€                 2021
Insectenkweek als veevoer  €                49.725,00 2022
Boeren tussen Boomwallen 458.086,60€               2022
Farm to Fork 291.959,00€               2022
Kruiden tussen de coulissen 281.059,01€               2022
HaVerhaal 83.752,00€                 2023
Ontwikkelen prototype camera gestuurde wiedmachine 120.413,00€               2023
Doetie's Geiten: naar een duurzaam, kleinschalig 
agrarisch businessmodel met aantoonbaar 
verdienmodel: De lessen van Doetie Trinks met haar 
artisanale kaas- en vleesboerderij Doetie’s Geiten”

149.459,37€               2023

Hennepteelt voor de agrariër en de bouw 238.320,00€               2023
Ik Wol Wol: De waardeketen van wol in Noordoost Fryslân 150.000,00€               2023
Emissieloze spoelplaats 25.000,00€                 2023
Kansrijke Gewassen 197.712,00€               2023
Grip op bodemdaling 196.654,00€               2024
Unique Milk Selling Points 25.000,00€                 2024

Regenerearje kinst leare 107.618,00€               2024
Demonstratieplek Zilte Teelt 172.194,00€               2024
De Havercoöperatie 25.000,00€                 2024

Sa kin't ek! Boerentoekomst in een tijd van klimaatverandering 5.000,00€                    2024
Dorpstuin Buitenpost 5.000,00€                    2024
CSA Voedseltuin Elzenhiem 5.000,00€                    2025
Bamboe en vezelgewas voor de landbouw 25.000,00€                 2025

Naakte Haver Community Platform 24.993,00€                 2025
Mono-mestvergisting als schakel in circulaire landbouw 25.000,00€                 2025
Teelt van onbekende groente- en fruitsoorten 5.000,00€                    2025



 

Bijlage 3 - LVV artikel 31 (2-6 Staatsteun) 
 
Hierbij verklaart Stichting Fjildlab aan de verplichtingen, zoals die in de 
Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) artikel 31 lid 2 tot en met 6, staan weergegeven te hebben 
voldaan.  
Een van de belangrijkste voorwaarden uit dit artikel is een publicatievereiste. Gezien de basisstructuur 
Fjildlab gezien wordt als project, hebben wij alle voortgangs- en eindrapportages op onze website 
geplaatst. Afzonderlijke projecten hebben soms ook een beroep op de LVV gedaan, deze projecten 
staan weergegeven op de website van QoP.  

  



 

Bijlage 4 – Jaarrekening 2024 
  



 

Bijlage 5 - Rapportages Basisstructuur Fjildlab 
 

• 2020-2021- Voortgangsrapportage 

• 2022- Voortgangsrapportage 

• 2023-Voortgangsrapportage 

• 2024-Activiteitenplanning 

• 2024-Financiële tussenrapportage 

  



 

Bijlage 6 - Accountantsverklaring 
 


